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Sammanfattning 

Denna utredning beskriver hur södra Landskrona kan skyddas mot 

översvämning och erosion vid höga vattennivåer i Öresund samt vid höga 

flöden i Saxån. Utredningen beskriver risken för befintlig bebyggelse och hur 

denna risk kan förväntas öka på sikt till följd av klimatförändringarna. 

Utredningen beaktar ett mycket långt tidsperspektiv, fram till år 2150 och visar 

på möjliga skyddsstrategier motsvarande en extremhändelse med 200 års 

återkomsttid. Utredningen omfattar kuststräckan från Lundåkrabukten i norr till 

Saxtorpsskogen i söder. Vidare bygger den på samma utredningsprincip som 

framtagna rapporter för Landskrona centralort och norra Landskrona och Ven 

(Sweco, 2024a) (Sweco, 2024b).  

Det ska förtydligas att föreliggande utredning endast visar på möjliga 

markanspråk för kustskydd. Markanspråk är en reservation av mark för ett visst 

ändamål med syfte att undvika framtida behovskonflikter. Markanspråk för 

kustskydd beskriver vilken mark som i framtiden kan behöva tas i anspråk om 

de riskområden som pekas ut avses skyddas mot översvämning. De förslag på 

markanspråk för kustskydd som presenteras i denna utredning utgör ett 

underlag till Landskrona stads arbete med sin översiktsplan. Juridiska, 

ekonomiska, vissa tekniska samt ansvarsmässiga aspekter kvarstår att utreda. 

Översvämningsskyddet för södra Landskrona föreslås byggas ut i tre etapper:  

Etapp 1 består av markanspråk som behövs för att skydda områden som är 

utsatta för översvämningsrisk redan i dagens klimat. Dessa områden innefattar 

bebyggelse i Häljarp kring Saxån där översvämningsskydd behövs både norr 

och söder om vattendraget. Eventuella skydd föreslås dimensioneras för år 

2075, vilket innebär att de skyddar mot översvämning i ungefär ett 50-

årsperspektiv från idag. 

Etapp 2 syftar till att skydda bebyggelsen kring Saxån samt ytterligare områden 

i södra Häljarp och föreslås dimensioneras för år 2100. 

Etapp 3 innebär att ytterligare områden i södra Häljarp skyddas utöver de som 

beaktas i de tidigare etapperna. Skydden i etapp 3 föreslås dimensioneras för 

år 2150.  

För att skydda bebyggelsen söder om Saxån har två alternativa 

skyddssträckningar tagits fram. Att två alternativa sträckningar redovisas beror 

att det bedöms vara möjligt att utforma skyddet utifrån olika principer. Alternativ 

1 bygger på en princip med flera fristående skyddssträckor som är belägna 

relativt nära den befintliga bebyggelsen. Alternativ 2 bygger på en princip med 

flera samverkande skyddssträckor som utnyttjar den befintliga bullervallen 

utmed E6, och innebär att ytterligare områden kring Häljarp skyddas. 

En fördel med alternativ 1 är att de olika skyddssträckorna kan hanteras 

separat, dock innebär alternativet att skydden hamnar nära befintlig bebyggelse 

med risk för större påverkan av boende, fler potentiella konflikter med övrig 

infrastruktur och mindre utrymme för hantering av dagvatten och skyfall. 

Alternativ 2 har fördelen att ett större område kan skyddas med en kortare 

skyddssträcka samtidigt som mer utrymme finns tillgängligt för hantering av 

dagvatten/skyfall. Nackdelar med alternativet är att det krävs samordning av 

skyddssträckorna för att skapa ett heltäckande skydd. Alternativ 2 kräver mer 

omfattande åtgärder för hantering av grundvatten i låglänta områden, och 

markens lämplighet på lång sikt behöver utredas vidare. 
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I denna rapport presenteras förslag för varje skyddssträcka som bygger på 

platsernas förutsättningar. Innan ett fullt utbyggt skydd kan stå på plats krävs 

både strategiska och tekniska utredningar, vilket det avslutande kapitlet i denna 

rapport åskådliggör.  
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1. Inledning 
På uppdrag av Landskrona stad har Sweco utrett hur kommunens kust kan 

skyddas mot översvämning och erosion. Utredningsarbetet har delats in i tre 

delsträckor, norra Landskrona och Ven, Landskrona centralort samt södra 

Landskrona (se Figur 1-1). Föreliggande utredning sträcker sig från 

Lundåkrabuktens norra del till Saxtorpsskogen i söder och det är i huvudsak 

tätorten Häljarp som utreds. Särskilt för den aktuella kuststräckan är att Saxån 

rinner genom området och utgör översvämningsrisk vid höga flöden, Saxån 

fungerar idag som inströmningsväg under E6 vid höga havsnivåer. 

Översvämning via och från Saxån ingår således i föreliggande utredning. 

 

Figur 1-1 Delsträckor i Landskrona stads arbete med översvämning från hav. 

Inom området finns även ett antal dikningsföretag (se Figur 1-2), bland annat ett 

vid södra delen av Häljarp som även det utgör en inströmningsväg under E6:an. 
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Figur 1-2.  Översikt över utredningsområdet som visar på placering av orter, vattendrag och 

dikningsföretag. 

Det ska förtydligas att föreliggande utredningen endast visar på möjliga 

markanspråk för översvämningsskydd, det vill säga vilken mark som i framtiden 

behöver tas i anspråk om de riskområden som pekas ut avses skyddas mot 

översvämning. Juridiska, ekonomiska, vissa tekniska samt inte minst 

ansvarsmässiga aspekter kvarstår att utreda.  

1.1 Utgångspunkter gällande 
tidsperspektiv, återkomsttider och 
klimatscenario 

Det råder mycket stora osäkerheter kring hur mycket och i vilken takt 

medelvattennivån i havet förväntas stiga till följd av klimatförändringarna. Vilka 

havsnivåer som är att vänta i framtiden är i hög grad beroende av 

samhällsutvecklingen och utsläppen av växthusgaser, men det finns även stora 

osäkerheter kopplat till faktorer som isavsmältning. Ju längre tidsperspektiv som 

studeras, desto större blir osäkerheterna. Kunskapsläget kring framtida 

havsnivåer förändras ständigt, och det tillkommer kontinuerligt nya data och 

underlag kring framtidens klimatförhållanden. Denna typ av osäkerhet är svår 

att förhålla sig till i den fysiska planeringen, då planeringsunderlagen ständigt 

förändras och är förknippade med så stora osäkerheter.  

Det som kan sägas med säkerhet är att havet stiger och kommer fortsätta stiga 

till följd av klimatförändringarna, det som är osäkert är hur mycket och hur 

snabbt havet väntas stiga. Södra Landskrona är delvis belägen på 
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förhållandevis låga marknivåer, och är utsatt för översvämningsrisk redan i 

dagens klimat. Oavsett vilket klimatscenario utvecklingen följer kommer 

bebyggelsen i södra Landskrona behöva skyddas mot översvämning, och 

behovet av översvämningsskydd kommer att öka på sikt. För att hantera 

osäkerheterna i planeringsunderlagen och möjliggöra en så robust 

anpassningsstrategi som möjligt tittar denna utredning på flera tidsperspektiv. 

Utredningen beskriver vad som behöver göras redan idag och på förhållandevis 

kort sikt (år 2075) för att hantera de risker som finns nu, hur skyddet kan 

behöva byggas ut på medellång sikt (år 2100), och hur staden på mycket lång 

sikt skulle kunna anpassas till de klimatförhållanden som kan råda år 2150.  

Utredningen tar utgångspunkt i områdets befintliga marknivåer, och de 

vattennivåer som är kritiska för översvämning av bebyggelse i södra 

Landskrona. Dessa nivåer ligger till grund för den föreslagna etappvisa 

utbyggnaden. De kritiska nivåerna har därefter översatts till högvattenhändelser 

med en given återkomsttid och tidshorisont, vilket ligger till grund för den 

föreslagna utbyggnadstakten. En och samma vattennivå kan motsvara flera 

olika typer av händelser, för Landskrona kan till exempel nivån +2,2 m 

(RH2000) motsvara ett så kallat beräknat högsta vattenstånd i dagens klimat, 

men även ett 200-årshögvatten om detta inträffar cirka år 2050. Genom att 

utredningen tar utgångspunkt i kritiska nivåer snarare än i specifika händelser 

skapas en mer robust anpassningsstrategi. Utbyggnadstakten kan anpassas i 

takt med att nya klimatdata tillkommer, utan att strategin i sin helhet behöver 

arbetas om.  

Den presenterade strategin och utbyggnadstakten utgår från klimatscenario 

SSP5-8.5, som speglar en samhällsutveckling med fortsatt höga utsläpp av 

växthusgaser. Utredningen tar höjd för den övre nivån i det sannolika intervallet 

för SSP5-8.5 (se kapitel 3 för en mer ingående beskrivning av klimatscenarion 

och högvattennivåer för Landskrona). Skydden utformas för att bebyggelsen 

ska vara skyddad mot en händelse med 200-års återkomsttid. 

Sammanfattningsvis gäller följande utgångspunkter för den föreslagna 

kustskyddsstrategin:  

• Bebyggelse i södra Landskrona ska utredas med avseende på en 

högvattenhändelse med 200-års återkomsttid.  

• Markanspråk ska visa etappvis utbyggnad fram till år 2150. 

• Framtida vattennivåer beräknas från den övre nivån i det sannolika 

intervallet för klimatscenario SSP5-8.5. 

• Bebyggelsen i södra Landskrona ska även skyddas mot ett högflöde i 

Saxån med 200-års återkomsttid. 

1.2 Avgränsningar 
Utredningen fokuserar på hur södra Landskrona (från Lundåkrabuktens norra 

del till Saxtorpsskogen) kan skyddas mot översvämning från havet och från 

Saxån. Enligt anvisning från Landskrona stad har uppdraget avgränsats till att 

omfatta utredning för skyddsåtgärder för sammanhållna befintliga samt 

detaljplanelagda områden med permanent bebyggelse. Detta innebär att 

Axeltofta koloniområde, golfbanan och enskilda byggnader inte omfattas. 

Påverkan på vägnätet beskrivs översiktligt, men inga förslag på skyddsåtgärder 

presenteras. Utredningen adresserar inte hur kuststräckan kan skyddas mot 

erosion. 
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I utredningen ingår även att beskriva hur föreslagna högvattenskydd påverkar 

skyfallsavrinning, och vad som kan göras för att säkerställa att skydden inte 

förvärrar översvämningsrisken vid kraftiga regn. Lösningar för hantering av 

skyfallsrisker utanför kustskyddsområdet ingår dock ej i denna utredning. 

Utredningen beskriver även åtgärder som kan behövas på 

dagvattenledningsnätet för att undvika översvämning via ledningsnätet vid en 

högvattenhändelse. Dock ingår ej bedömningar av hur dagvattenledningsnätets 

kapacitet påverkas av den permanenta havsnivåhöjningen, eller lösningar för 

hur stadens dagvattenhantering på sikt kan behöva anpassas för att leva upp till 

gällande funktionskrav.  

Det ska förtydligas att föreliggande utredning endast visar på möjliga 

markanspråk för översvämningsskydd. Markanspråk är en reservation av mark 

för ett visst ändamål med syfte att undvika framtida konflikter. Markanspråk för 

kustskydd beskriver vilken mark som i framtiden behöver tas i anspråk om de 

riskområden som pekas ut avses skyddas mot översvämning och erosion. De 

förslag på markanspråk för kustskydd som presenteras i denna utredning utgör 

ett underlag till Landskrona stads arbete med sin översiktsplan. Juridiska, 

ekonomiska, vissa tekniska samt inte minst ansvarsmässiga aspekter kvarstår 

att utreda. Samtliga nivåangivelser i rapporten är i referenssystem RH2000. 
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2. Riktlinjer och ansvar kopplat 
till kustskydd och 
översvämningssäkring 

Det kommunala ansvaret för klimatanpassning beskrivs enklast i termer av 

ansvar för ny respektive befintlig bebyggelse. Ansvaret regleras huvudsakligen i 

plan- och bygglagen.  

Ny bebyggelse inom detaljplan ska förläggas till mark som är lämplig för 

ändamålet med hänsyn till risken för olyckor, översvämning och erosion (PBL 2 

kap 5 §). Kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldiga mot 

fastighetsägare om bebyggelse tillåts på olämplig mark, eller om kommunen 

låter bli att inhämta tillräcklig kunskap. Skadeståndsansvaret preskriberas 10 år 

efter att planen har antagits (SOU 2017:42 s 137). 

För befintlig bebyggelse saknar kommunen motsvarande planläggningsansvar. 

Kommunen är dock skyldig att beakta klimatrelaterade risker i sin översiktsplan. 

Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för sin syn på risken för skador som 

kan följa av översvämning, ras, skred och erosion. Av översiktsplanen ska även 

framgå hur sådana risker kan minska eller upphöra (PBL 3 kap 4 §). 

Översiktsplanen är inte bindande, och kommunen har ingen juridisk skyldighet 

att klimatanpassa den befintliga byggda miljön.  

Länsstyrelsen utövar tillsyn över kommunens planering, och kan komma att 

överpröva en detaljplan om den inte anses lämplig med hänsyn till 

översvämningsrisker. Boverket tillhandahåller tillsynsvägledning till 

Länsstyrelsen i dessa frågor. I Boverkets tillsynsvägledning presenteras 

grundläggande utgångspunkter för bedömning av översvämningsrisker i 

detaljplan, där anges vilken typ av översvämningshändelser som olika typer av 

bebyggelse bör klara, och på vilket sätt effekten av klimatförändringar bör 

beaktas. Vägledningen anger att samhällsviktig verksamhet och sammanhållen 

bebyggelse bör placeras i områden som inte hotas av översvämning. Detta 

innebär att sådan verksamhet ska placeras över högsta vattennivå för havet. 

Bebyggelse av mindre vikt kan tillåtas placeras i områden med måttlig risk för 

översvämning från havet, Boverket anger fritidshus, restauranger och enstaka 

villor som exempel på bebyggelse av mindre vikt. I tillsynsvägledningen 

definieras måttlig risk som en årlig sannolikhet för översvämning på 1/200, vilket 

innebär att bebyggelse behöver säkras för en översvämningshändelse med en 

återkomsttid på 200 år. Vid bedömning av översvämningsrisk bör effekten av 

klimatförändringar beaktas över en tidshorisont motsvarande bebyggelsens 

livslängd. Boverket förespråkar att kustnära planer utgår från klimatscenariot 

SSP5-8.5 vid bedömning av klimatförändringarnas effekter. Länsstyrelsen i 

Skåne förespråkar att en tidshorisont motsvarande bebyggelsens livslängd 

beaktas vid kustnära planläggning, det föreslås ett tidsperspektiv motsvarande 

100 år efter den sista bebyggelsen i ett planområde planeras att byggas ut 

(Länsstyrelsen Skåne, 2023). För detaljplaner som är beroende av storskaliga 

yttre skydd anger Boverkets tillsynsvägledning att kommunen behöver kunna 

visa att skydden är genomförbara ur ett tekniskt, juridiskt och ekonomiskt 

perspektiv. 
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För befintlig bebyggelse och översiktlig planering saknas motsvarande 

vägledning och riktlinjer. Där har kommunen en större frihet att välja hur och i 

vilken takt man vill klimatanpassa.  

Denna utredning behandlar skydd mot översvämning för den befintliga byggda 

miljön. Som beskrivet i kapitel 1.1 syftar utredningen till att identifiera 

markanspråk för skydd som behövs redan idag, och beskriva hur skydden kan 

byggas ut etappvis fram till år 2150. Kustskydd för befintliga områden 

dimensioneras således inte enligt de riktlinjer som gäller för nya detaljplaner 

direkt, utan byggs ut i lämplig takt. För att det ska finnas en samstämmighet 

mellan kommunens långsiktiga klimatanpassningsarbete och kommunens 

övriga arbete med fysisk planering utgår utredningen från klimatscenario SSP5-

8.5 (83:e percentilen) för att beskriva framtida nivåer i havet. 
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3. Högvattennivåer i 
Landskrona 

I detta kapitel beskrivs vilka typer av högvatten som kan förväntas i Landskrona, 

och hur dessa väntas påverkas av klimatförändringarna. Kapitlet beskriver även 

vilka delar av kuststräckan som kan vara utsatta för vågor som behöver beaktas 

vid dimensionering och utformning av skydden.  

3.1 Tillfälliga högvatten i Landskrona 
SMHI har beräknat lokal vattenståndsstatistik för Landskrona baserad på 

historiska data från närliggande mätstationer (SMHI, 2018a), vilket presenteras i 

tabell 3-1.  

I tabellen presenteras högvattenhändelser med återkomsttider på 100 och 200 

år. Dessa nivåer beskriver vattenstånd som statistiskt sett inträffar eller 

överskrids en gång under en period på 100 respektive 200 år. Tabellen 

presenterar även ett så kallat högsta beräknat vattenstånd, detta är ett begrepp 

utvecklat av SMHI som används för att beskriva ett möjligt extremhögvatten 

baserat på historiska mätdata. Det går inte att tillskriva en återkomsttid till det 

beräknade högsta vattenståndet. SMHI beskriver tydligt att begreppet inte ska 

tolkas som ett mått på högsta möjliga extremnivå, utan endast som en 

illustration av en möjlig extremnivå (SMHI, 2021).  

Tabell 3-1  Högvattenhändelser i Landskrona hämtat från SMHI (2018). Tabellen visar 

avvikelsen relativt medelvattennivån. 

Händelse Avvikelse relativt medelvattenytan 

100-årshögvatten 1,63 m 

200-årshögvatten 1,74 m 

Beräknat högsta vattenstånd 2,10 m 

 

Det är normalt med en viss variation i havsvattenståndet även när det inte är 

storm. Normalvariationen i området uppskattas till några decimeter över 

medelvattenytan. Enligt SMHI (2018a) uppgår ett 1-årshögvatten till omkring 

0,5 m över medelvattenytan, detta vattenstånd kan därmed förväntas inträffa 

åtminstone en gång per år.  

3.2 Medelvattennivå i Landskrona idag och 
i framtiden 

3.2.1 Stigande havsnivåer 

Klimatförändringarna medför att den globala medelvattennivån stiger. Det råder 

stora osäkerheter kring hur mycket och hur snabbt havet väntas stiga, det som 

kan sägas med säkerhet är att havsnivåerna stiger och kommer fortsätta stiga 

under mycket lång tid framöver. Havsnivåerna påverkas i stor utsträckning av 

framtida klimatutsläpp, för att beskriva framtida utvecklingsbanor för klimatet 

används så kallade klimatscenarier. Det klimatscenario som vanligtvis används 
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inom stadsplanering i Sverige idag är SSP5-8.5. Scenariot bygger på fortsatt 

snabb global tillväxt driven huvudsakligen av fossila bränslen. Det förutsätts en 

dubblering av koldioxidutsläpp fram till 2050 globalt i jämförelse med dagens 

nivåer.  

3.2.2 Framtida medelvattenstånd i Landskrona 

Tabell 3-2 visar hur medelvattennivån i Landskrona väntas förändras fram till år 

2150. De nivåer som presenteras i tabell 3-2 utgår från de beräkningar som 

SMHI presenterar på sin hemsida (SMHI, 2023). SMHI:s beräkningar sträcker 

sig fram till år 2150 och finns presenterade för fem projektioner som IPCC anser 

vara troliga. Nedan presenteras endast SSP5-8,5 då denna är utgångspunkt i 

kommunens fysiska planering. Det är lämpligt att det långsiktiga 

anpassningsarbetet av den befintliga miljön utgår från samma prognoser som 

de detaljplaner som tas fram i staden. 

Tabell 3-2 Medelvattenstånd i Landskrona idag och i framtiden (RH2000) enligt klimatscenario 

SSP5-8,5. Nivåer är hämtade från SMHI (2023). I tabellen presenteras 

medianvärde och troligt intervall. Den övre nivån i det sannolika intervallet är 

fetmarkerad, då kommande beräkningar utgår från denna nivå.  

 Idag 2050 2075 2100 2125 2150 

SSP5-
8,5 

0,11 
m 

0,35 
(0,25–
0,46) m 

0,56 
(0,41–
0,75) m 

0,85 
(0,62–
1,16) m 

1,07 
(0,71–
1,55) m 

1,32 
(0,87–
1,94) m 

3.3 Sammanställning 
Tabell 3-3 visar extrema högvattenhändelser i Landskrona idag och i ett 

framtida klimat fram till år 2150. Nivåerna är beräknade utifrån den övre nivån i 

klimatscenariot SSP5-8,5 från Tabell 3-2.  

Tabell 3-3  Extrema högvattenhändelser i Landskrona idag och i ett framtida klimat 

(RH2000).  

Händelse Idag 2050 2075 2100 2125 2150 

100-årshögvatten 174 cm 210 cm 240 cm 280 cm 320 cm 355 cm 

200-årshögvatten 185 cm 220 cm 250 cm 290 cm 330 cm 370 cm 

Beräknat högsta 

vattenstånd 

221 cm 255 cm 285 cm 325 cm 365 cm 405 cm 

 

De skyddsförslag som presenteras i denna rapport är utformade för att skydda 

bebyggelsen mot en händelse med 200 års återkomsttid. Anledningen till att 

utredningen utgår från en 200-årshändelse snarare än beräknat högsta 

vattenstånd är att det är önskvärt att kunna definiera sannolikheten för den 

händelse som skydden dimensioneras för, då detta möjliggör kvantitativa 

riskbedömningar och kostnads-nyttoanalyser.  



 

 

 

 

Sweco | Utredning av höga havsnivåer 

Uppdragsnummer 30059842 

Datum 2024-10-11 (reviderad 2025-08-11)    
 

15/89 

3.4 Lokala effekter på extrema 
havsvattenstånd 

Utöver de regionala vattenståndhöjningar som beskrivits i ovanstående kapitel 

kan även stora skillnader förekomma lokalt till följd av vind- och vågeffekter. I 

förträngningar såsom vikar, bukter och liknande kan vind- och vågeffekter leda 

till att vattenytan snedställs in mot land. Utöver lokala förhöjningar av 

vattenståndet kan dessutom kraven på stabilitet, höjd och konstruktionsteknik 

av kustskydd påverkas avsevärt vid hög vågexponering. 

I detta kapitel diskuteras betydelsen av både vind- och vågeffekter inom berört 

studieområde. En grundläggande faktor för att kunna bedöma dessa effekter är 

att förstå de meteorologiska förlopp under vilka extremhögvatten förekommer. 

SMHI har i sitt arbete med kartläggning av extremvattenstånd i Landskrona 

analyserat vinden under ett antal maxima av vattenstånd vid Barsebäck och 

Viken, se Figur 3-1. Pilarna i figuren visar vindens hastighet och riktning vid 

respektive högvattenhändelse (SMHI, 2018a). Vid nästintill samtliga studerade 

händelser förekommer vind med en riktning från väst till nordväst samtidigt som 

höga vattenstånd, och likt tidigare studier konstateras att de högsta 

vattenstånden i Öresund generellt uppträder samtidigt som kraftig vind från väst 

och nordväst (Sweco, 2020) (Sweco, 2021). 

 

Figur 3-1 Illustration av vindhastighet och vindriktning vid extrema observerade vattenstånd i 

Barsebäck och Viken. Figur från (SMHI, 2018a). Figuren visar att de högsta högvattnen 

generellt sammanfaller med vindar från väst och nordväst. Sydvästlig vind tycks sällsynt 

vid höga vattenstånd.  
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3.4.1 Vindeffekter 

När vinden blåser in mot en vik eller förträngning kan vattenytan snedställas, så 

att vattenståndet mot land förhöjs. Detta fenomen kallas vinduppstuvning och 

kan potentiellt leda till lokalt förhöjda vattenstånd i avgränsade områden. 

Längst in i Lundåkrabukten kan eventuellt viss vinduppstuvning uppstå, men 

studier från Lommabukten pekar på att denna effekt endast uppgår till ett par 

centimeter och liknande förhållanden kan förväntas även kring Landskrona 

(Sweco, 2024a). Sammanfattningsvis bedöms därmed vinduppstuvningseffekter 

vara av försumbar betydelse för extremvattenståndet i Landskrona.  

3.4.2 Vågeffekter 

Upp- och överspolande vågor kan leda till direkta skador på kustskydd, 

infrastruktur och byggnadselement men även orsaka indirekta 

översvämningsskador om det överspolande vattnet inte kan dräneras. Kraftig 

överspolning kan även utgöra en säkerhetsrisk för fotgängare, cyklister eller 

fordonstrafik. Vid design och dimensionering av översvämningsskydd i kustnära 

lägen är kunskap om det lokala vågklimatet nödvändig.  

En generell tumregel är att ju närmare havet ett översvämningsskydd placeras 

desto större hänsyn behöver tas till vågor. Om ett skydd kan placeras långt inåt 

land hinner vågor bryta innan de når foten av skyddsvallen. I de tillfällen detta 

inte är möjligt behöver skydden i stället dimensioneras för att kunna hantera 

vågeffekter, vilket ofta leder till att de blir högre och mer erosionskänsliga.   

I tidigare kapitel har det beskrivits att höga vattenstånd generellt sammanfaller 

med vind från väst och nordväst, vilken således ger upphov till vågor med 

samma riktning. Häljarp är lokaliserat innanför den mycket grunda 

Lundåkrabukten med låglänta strandängar och bakom den höjdrygg som E6 

utgör. De grunda bottnarna och den buffertzon som strandängarna utgör 

bedöms på ett mycket effektivt sätt reducera våghöjderna. Vågbrytningen och 

friktionen från terrängen är så stor att det inte bedöms relevant att inkludera 

vågeffekter vid design och dimensionering av skyddsåtgärder.   
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4. Kartering av risk för 
översvämning  

Översvämningsutbredningen är analyserad med hjälp av programvaran Scalgo 

Live. Höjdmodellen som använts i analysen är ”Terrain/Buildings”, vissa 

justeringar i höjddatan har gjorts för att representera strukturer som tillåter eller 

blockerar genomströmning.  

Figur 4-1 visar översvämningsutbredningen utmed kuststräckan i södra 

Landskrona vid högvattennivåer mellan +1,85–3,7 m (RH2000). Områden som 

visas i mörkblått översvämmas vid högvattenhändelser upp till +1,85 m, 

områden i ljusblått översvämmas vid vattennivåer mellan +1,85–2,2 m, 

områden som visas i grönt översvämmas vid vattennivåer mellan 2,2–2,5 m, 

områden i gult översvämmas vid vattennivåer mellan +2,5–2,9 m, områden i 

orange översvämmas vid +2,9–3,3 och slutligen visar det röda fältet 

översvämningsutbredningen vid högvattennivåer upp till +3,7 m.  

 

Figur 4-1 Utbredning av översvämning för ett antal olika havsnivåer.  

Som framgår av figuren påverkas bebyggelse kring Saxån av 

högvattenhändelser lägre än +1,85 m. Denna nivå motsvarar ett 200-

årshögvatten i dagens klimat, det finns således redan idag ett behov av skydd 

mot översvämning. Det är främst bebyggelse norr om Saxån som riskerar att 

påverkas, men även några enstaka byggnader söder om vattendraget. Redan i 

dagsläget finns det även risk för att området mellan Häljarp och E6:an kan 

översvämmas.  
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Vid högre nivåer ökar översvämningsutbredningen kring Saxån gradvis. Detta 

beror på att marken kring Saxån sluttar upp från den huvudsakliga åfåran. Detta 

medför också att antalet byggnader som riskerar att påverkas successivt blir 

fler, vilket ökar den geografiska utbredningen av högvattenskydden samt 

skyddens erforderliga krönhöjd.  

Liknande mönster kan ses i södra Häljarp där marken sluttar upp från det 

dikningsföretag som utgör det främsta lågstråket söder om tätorten. Generellt är 

dock den befintliga bebyggelsen högre belägen än i norra Häljarp. Den första 

bebyggelsen som riskerar att påverkas ligger precis söder om dikningsföretaget 

och påverkas vid nivåer kring +2,5 m (vilket motsvarar ett 200-årshögvatten 

omkring år 2075). Bebyggelsen norr om dikningsföretaget riskerar att 

översvämmas vid nivåer omkring +2,9 m (motsvarande ett 200-årshögvatten år 

2100). Vid högre nivåer påverkas även bebyggelse längre bort från 

dikningsföretaget. Både sammanhängande bebyggelse samt enskilda 

fastigheter riskerar att påverkas. 

Utmed kuststräckan väster om E6:an (utanför Saxtorpsskogen) finns ett fåtal 

fastigheter. Enstaka byggnader riskerar att översvämmas redan vid 

högvattenhändelser lägre än +1,85 m, vilket motsvarar ett 200-årshögvatten 

redan i dagens klimat. Antalet fastigheter som påverkas ökar gradvis vid högre 

nivåer. 

Då utredningen avgränsats till att endast omfatta sammanhängande, 

detaljplanelagda områden med permanent bebyggelse så utreds vidare endast 

skyddsbehovet av bebyggelsen i Häljarp. I norra delen av samhället omfattar 

detta bebyggelse norr och söder om Saxån, och i södra delen av Häljarp 

bebyggelse kring dikningsföretaget. Skydd av bebyggelse norr och söder om 

Saxån kommer vara helt oberoende av varandra. 

4.1 Konsekvenser av översvämning 

4.1.1 Befintlig bebyggelse 

Figur 4-2 visar antalet översvämmade byggnader av olika typ (exklusive 

komplementbyggnader) vid högvattennivåer mellan +1,4 och +4 m. Grafen kan 

användas som ett komplement till översvämningskartläggningen för att förstå 

hur bebyggelsens sårbarhet ser ut vid olika högvattennivåer, och vilka nivåer 

som är kritiska för den studerade kuststräckan i södra Landskrona.  

Av figuren kan det utläsas att ett fåtal bostadshus påverkas av översvämning 

redan vid vattennivåer från +1,5 m. De påverkade byggnaderna är främst 

belägna i Häljarp norr om Saxån. Antalet hus som påverkas stiger sedan 

gradvis med ökade vattennivåer. Från nivåer omkring +2,0 m ökar antalet 

påverkade bostadsbyggnader snabbare, vilket kan utläsas av den ökande 

lutningen på grafen. Detta beror främst på att bebyggelsen i Häljarp söder om 

Saxån riskerar att påverkas vid dessa vattennivåer. Vid nivå +3,0 m påverkas 

cirka 120 bostadshus. Vid vattennivåer över +3,0 m ökar antalet bostäder som 

riskerar att påverkas snabbare i takt med ökade vattennivåer, vilket beror på att 

även bebyggelsen i södra delen av Häljarp riskerar att översvämmas vid dessa 

nivåer. Vid en vattennivå på +3,7 m, motsvarande ett 200-årshögvatten år 

2150, påverkas drygt 300 bostadsbyggnader.  

Förutom bostadshus riskerar ett större antal byggnader klassificerade som övrig 

byggnad att påverkas. Ett stort antal övriga byggnader (cirka 70 stycken) 
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riskerar att översvämmas redan vi nivån +1,5 m. Dessa utgörs av bebyggelsen i 

Axeltofta koloniområde, där det förekommer en tröskel på denna nivå som 

skyddar bebyggelsen. Vid vattennivåer över +1,5 m stiger antalet påverkade 

övriga byggnader gradvis. Vid en vattennivå på +3,4 m riskerar cirka 170 

byggnader att översvämmas, och över denna nivå tillkommer endast ett fåtal 

övriga byggnader.  

Inom övriga kategorier av byggnader (ekonomibyggnad, industri, 

samhällsfunktion och verksamhet) är det endast ett fåtal byggnader som 

riskerar att påverkas inom det studerade området. Av de byggnader med 

samhällsfunktioner som har identifierats är en ospecificerad och fem är 

skolbyggnader (tillhörande Strandängens förskola). 

 

Figur 4-2 Tröskelanalys som visar hur antalet översvämmade byggnader av olika typer 

ökar med ökande vattennivåer. Grafen baseras på den 

översvämningskartläggning med Scalgo Live som illustreras i Figur 4-1. 

Byggnadsinformation har hämtats från Lantmäteriets Fastighetskartan. 

 

De slutsatser som kan dras av tröskelanalysen ovan är att det föreligger 

översvämningsrisk för bostäder i södra Landskrona redan vid vattennivåer lägre 

än dagens 200-årsnivå. Mest riskutsatt är bostadsbebyggelsen vid Saxån i 

norra Häljarp, och bostäder i södra delen av Häljarp riskerar att översvämmas 

först vid högre vattennivåer. Utöver bostäder föreligger risk för övriga 

byggnader, vilket framför allt omfattar bebyggelsen i Axeltofta koloniområde 

(omkring 90% av de identifierade övriga byggnaderna). 

4.1.2 Kommunalt vägnät 

I Figur 4-3 visas den del av vägnätet som riskerar att översvämmas vid en 

vattennivå på +3,7 m (motsvarande ett 200-årshögvatten år 2150). I det 

studerade området riskerar både kommunala och statliga vägar att påverkas, 
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vilket kan orsaka problem med framkomlighet i samband med en 

högvattenhändelse.  

Av de kommunala vägarna är många belägna i översvämmade områden i 

utkanten av Häljarp och att dessa översvämmas bedöms främst påverka 

framkomligheten inom de översvämmade områdena. De två kommunala vägar 

som bedöms ha störst påverkan på framkomligheten till och från orten är 

Axeltoftavägen samt Landskronavägen. Landskronavägen/Axeltoftavägen 

riskerar att översvämmas längs en sträcka kring bron över Saxån. Delar av den 

markerade sträckan påverkas redan vid vattennivåer på +1,6 m. Bron över 

Saxån är även den belägen under nivån +3,7 m. Axeltoftavägen riskerar även 

att översvämmas i underfarten under E6:an och kan påverkas vid vattennivåer 

från cirka +3,3 m.  

 

Figur 4-3 Vägnät som påverkas vid vattennivåer upp till +3,7 m (RH2000) indelat efter 

väghållare (enskilda vägar visas ej) samt översvämningsutbredning vid ett antal 

olika havsnivåer. 

Även några statliga vägar riskerar att översvämmas. Dessa faller dock under 

Trafikverkets ansvar, varför dessa inte beskrivs mer i detalj. För eventuellt 

skydd av dessa kan samordning mellan Landskrona stad och Trafikverket 

behövas. 
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5. Höga flöden i Saxån 
Utöver översvämningar till följd av högvatten i havet föreligger det i södra 

Landskrona även risk för översvämning på grund av höga flöden i Saxån. En 

översvämningskartering för höga flöden i vattendraget togs fram år 2019 på 

uppdrag av MSB (MSB, 2019). Karteringen omfattar bland annat scenarion med 

klimatkompenserat 200-årsflöde (motsvarande år 2098) samt beräknat högsta 

flöde (BHF). Översvämningsutbredningen vid dessa händelser samt vid ett 200-

årshögvatten år 2150 (+3,7 m) visas i Figur 5-1.  

 

Figur 5-1 Översvämningsutbredning vid 200-årsflöde (år 2098) samt BHF i Saxån samt vid 

högvattennivå +3,7 m i havet. 

En jämförelse av översvämningsutbredningen vid 200-årsflöde i Saxån och 

200-årshögvatten i havet visar att den senare är mer omfattande. Detta innebär 

att ett skydd som dimensioneras för att säkra bebyggelsen från 

högvattenhändelsen i havet även kommer att skydda mot höga flöden i 

vattendraget.  

Översvämningskarteringen av Saxån baseras dock på äldre prognoser gällande 

framtida klimat samt avser en annan tidshorisont, vilket gör att sannolikheten för 

de två 200-årshändelserna inte är helt jämförbara. För att ta hänsyn till detta har 

även översvämningsutbredningen vid BHF studerats. BHF är ett väldigt extremt 

flöde som saknar en specifik återkomsttid, men den brukar anges som i 

storleksordningen ca 10 000 år. I norra Häljarp sammanfaller 

översvämningsutbredningen vid BHF relativt väl med 

översvämningsutbredningen vid den dimensionerande högvattenhändelsen. 

Detta innebär att det inte är några ytterligare områden som riskerar att 

översvämmas ens vid extremt höga flöden i vattendraget. 
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En slutsats är därmed att högvatten med nivån +3,7 m bedöms täcka in risken 

för översvämning från Saxån. Skydd som tas fram för höga vattennivåer i havet 

bedöms därmed även kunna skydda mot höga flöden i Saxån. 
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6. Översiktlig beskrivning av 
etapper 

I detta kapitel presenteras Swecos förslag på hur ett kustskydd hade kunnat 

byggas etappvis av ansvariga aktörer. Kapitlet visar markanspråk för etappvis 

utbyggnad av två alternativa sträckningar för högvattenskydd (se Figur 6-1). Att 

två alternativa sträckningar redovisas beror att det bedöms vara möjligt att 

utforma ett skydd utifrån olika principer. Alternativ 1 innebär flera fristående 

skyddssträckor belägna relativt nära befintlig bebyggelse, medan alternativ 2 

utgår från flera samverkande skyddssträckor belägna längre bort från den 

befintliga bebyggelsen. I kapitel 8 presenteras en mer ingående beskrivning av 

föreslagna markanspråk, med en fördjupning kring platsspecifika förutsättningar 

för olika skyddssträckor samt en jämförelse av de två alternativa 

sträckningarna.   

 

Figur 6-1 Föreslagna skyddssträckor kring bebyggelsen i Häljarp enligt alternativ 1 och 2. 

 

Högvattenskyddet för Häljarp föreslås byggas ut i tre etapper.  

Etapp 1 behövs för att skydda områden som är utsatta för översvämningsrisk 

redan i dagens klimat. Dessa områden innefattar bebyggelse kring Saxån där 

sammanhängande översvämningsskydd behövs både norr och söder om 

vattendraget. Skydd föreslås dimensioneras för år 2075 (motsvarande nivån 

+2,5 m), vilket innebär att de skyddar mot översvämning i ett 50-årsperspektiv 

från idag. På så vis minskas antalet gånger skydden behöver byggas ut, 

samtidigt som de dimensioneras för en tidshorisont inom vilken 
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planeringsförutsättningarna kopplat till stigande havsnivåer är förhållandevis 

säkra. 

Etapp 2 föreslås dimensioneras för år 2100 (motsvarande nivån +2,9 m) och 

syftar till att skydda bebyggelsen kring Saxån samt ytterligare områden i södra 

Häljarp.  

Etapp 3 innebär att ytterligare områden i södra Häljarp skyddas utöver de som 

beaktas i de tidigare etapperna. Skydden föreslås dimensioneras för att klara 

extrema vattenstånd fram till år 2150 (motsvarande nivå +3,7 m).  

Skyddssträckningar kommer i följande kapitel presenteras som markanspråk. 

Ett bredare markanspråk indikerar möjlighet till en bredare skyddsåtgärd, 

exempelvis en vall. Ett smalare markanspråk indikerar att en smalare lösning, 

exempelvis en mur, sannolikt behövs för detta område.   

Ju längre tidshorisont som studeras desto större blir osäkerheterna i såväl 

högvattenprognoser som övriga förutsättningar kopplat till stadsutveckling och 

markanvändning. Utformningen av skydden i etapp 2 och 3 är därför att 

betrakta som mer osäker jämfört med skydden i etapp 1. Det kommer vara 

viktigt att ompröva och uppdatera förslagen så att de går i linje med stadens 

övriga utveckling.  
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6.1 Alternativ 1 
Högvattenskydd enligt alternativ 1 bygger på en princip med flera fristående 

skyddssträckor som är belägna relativt nära den befintliga bebyggelsen.  

6.1.1 Etapp 1: Idag till år 2075 

Figur 6-2 visar översvämningsutbredning vid vattennivå +2,5 m, motsvarande 

ett 200-årshögvatten cirka år 2075. Vid denna nivå översvämmas 

bostadsbebyggelse kring Saxån i norra Häljarp.  

 

Figur 6-2  Översvämning vid vattennivå +2,5 m (RH2000), motsvarande ett 200-

årshögvatten cirka år 2075. Inströmningsvägar är markerade med pilar. 

En översikt över de föreslagna skyddssträckorna i etapp 1 visas i Figur 6-3. En 

skyddssträcka är belägen norr om Saxån och en söder om vattendraget.  
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Figur 6-3  Översikt över föreslagna skyddssträckor i etapp 1 alternativ 1. 

6.1.2 Etapp 2: 2075–2100 

Figur 6-4 visar översvämningsutbredningen vid vattennivå +2,9 m, motsvarande 

ett 200-årshögvatten cirka år 2100. Efter cirka år 2075 är skydden i etapp 1 inte 

längre tillräckliga för att skydda bebyggelsen mot översvämning vid en 200-

årshändelse. Vattennivån når över skyddens krönnivå, och kan även strömma 

in via nya inströmningsvägar intill tidigare skyddssträckor samt vid 

bostadsområden (befintliga och planerade) i södra Häljarp, markerade med 

pilar i Figur 6-4. 
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Figur 6-4  Översvämning vid högvattennivå +2,9 m (RH2000) med skydden från etapp 1 

alternativ 1. Vattnet når över krönnivån på de föreslagna skydden, pilar markerar 

nya inströmningsvägar för vattnet.  

I etapp 2 föreslås skydden byggas ut, en översikt över de föreslagna 

skyddssträckorna visas i figur 6-5. Krönnivån för skydden i norra Häljarp 

föreslås höjas, och sträckningen föreslås förlängas för att knyta an mot högre 

marknivåer.  

I södra Häljarp tillkommer två nya skyddssträckor. Bebyggelsen som skyddas 

av de tillkommande sträckorna är belägna norr och söder om dikningsföretaget.  
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Figur 6-5  Översikt över föreslagna skyddssträckor i etapp 2 alternativ 1.  

6.1.3 Etapp 3: 2100–2150 

Figur 6-6 visar översvämningsutbredningen vid vattennivå +3,7 m, motsvarande 

ett 200-årshögvatten cirka år 2150. Efter cirka år 2100 är skydden i etapp 2 inte 

längre tillräckliga för att skydda bebyggelsen mot översvämning vid en 200-

årshändelse. Vattennivån når över skyddens krönnivå, och kan även strömma 

in via nya inströmningsvägar intill befintliga skyddssträckor samt till nya 

områden i södra Häljarp. Nya inströmningsvägar är markerade med pilar i Figur 

6-6.  
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Figur 6-6  Översvämning vid högvattennivå +3,7 m (RH2000) med skydden från etapp 2 

alternativ 1. Vattnet når över krönnivån på de föreslagna skydden, pilar markerar 

nya inströmningsvägar för vattnet.  

Figur 6-7 visar en översikt över de föreslagna skyddssträckorna i etapp 3. 

Figuren visar alltså skyddets slutliga utformning, utifrån det kunskapsläge och 

förutsättningar som gäller idag. Krönnivån för skydd kring Saxån samt vid 

dikningsföretaget föreslås höjas, och sträckningen föreslås förlängas för att 

knyta an mot högre marknivåer. I södra Häljarp behöver skyddssträckan norr 

om dikningsföretaget förlängas en längre sträcka.  
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Figur 6-7  Översikt över föreslagna skyddssträckor i etapp 3 alternativ 1. 

6.2 Alternativ 2 
Högvattenskydd enligt alternativ 2 bygger på en princip med flera 

skyddssträckor som är beroende av varandra, samt att ytterligare områden 

kring Häljarp skyddas. I alternativ 2 utnyttjas den befintliga bullervall som är 

belägen utmed E6:an genom att den får utgöra en del av högvattenskyddet.  

Skyddssträckan norr om Saxån är densamma som i alternativ 1. 

6.2.1 Etapp 1: Idag till år 2075 

Figur 6-8 visar översvämningsutbredning vid vattennivå +2,5 m, motsvarande 

ett 200-årshögvatten cirka år 2075. Vid denna nivå översvämmas 

bostadsbebyggelse kring Saxån i norra Häljarp. Området mellan Häljarp och E6 

översvämmas då vatten kan ta sig in direkt från Saxån, men även via en mindre 

faunapassage under E6 samt via dikningsföretaget söder om Häljarp. 
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Figur 6-8  Översvämning vid vattennivå +2,5 m (RH2000), motsvarande ett 200-

årshögvatten cirka år 2075. Inströmningsvägar är markerade med pilar. 

En översikt över de föreslagna skyddssträckorna i etapp 1 visas i Figur 6-9. 

Söder om Saxån föreslås tre skyddssträckor; en som följer Saxån, en vid 

faunapassagen samt en vid dikningsföretaget. 

En skyddssträcka är belägen norr om Saxån (motsvarande skyddssträcka som 

föreslås enligt alternativ 1).  
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Figur 6-9  Översikt över föreslagna skyddssträckor i etapp 1 alternativ 2. 

6.2.2 Etapp 2: 2075–2100 

Figur 6-10 visar översvämningsutbredningen vid vattennivå +2,9 m, 

motsvarande ett 200-årshögvatten cirka år 2100. Efter cirka år 2075 är skydden 

i etapp 1 inte längre tillräckliga för att skydda bebyggelsen mot översvämning 

vid en 200-årshändelse. Vattennivån når över skyddens krönnivå, och kan även 

strömma in via nya inströmningsvägar intill tidigare skyddssträckor vid Saxån, 

markerade med pilar i Figur 6-10. 



 

 

 

 

Sweco | Utredning av höga havsnivåer 

Uppdragsnummer 30059842 

Datum 2024-10-11 (reviderad 2025-08-11)    
 

33/89 

 

Figur 6-10  Översvämning vid högvattennivå +2,9 m (RH2000) med skydden från etapp 1 

alternativ 2. Vattnet når över krönnivån på de föreslagna skydden, pilar markerar 

nya inströmningsvägar för vattnet.  

I etapp 2 föreslås skydden byggas ut, en översikt över de föreslagna 

skyddssträckorna visas i Figur 6-11. Krönnivån för samtliga skydd föreslås 

höjas, och sträckningen för skydden i norra Häljarp föreslås förlängas för att 

knyta an mot högre marknivåer.  
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Figur 6-11  Översikt över föreslagna skyddssträckor i etapp 2 alternativ 2. 

6.2.3 Etapp 3: 2100–2150 

Figur 6-12 visar översvämningsutbredningen vid vattennivå +3,7 m, 

motsvarande ett 200-årshögvatten cirka år 2150. Efter cirka år 2100 är skydden 

i etapp 2 inte längre tillräckliga för att skydda bebyggelsen mot översvämning 

vid en 200-årshändelse. Vattennivån når över skyddens krönnivå, och kan även 

strömma in via nya inströmningsvägar intill befintliga skyddssträckor. Ytterligare 

en ny inströmningsväg uppkommer också utmed E6. Nya inströmningsvägar är 

markerade med pilar i figuren.  
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Figur 6-12  Översvämning vid högvattennivå +3,7 m (RH2000) med skydden från etapp 2 

alternativ 2. Vattnet når över krönnivån på de föreslagna skydden, pilar markerar 

nya inströmningsvägar för vattnet.  

Figur 6-13 visar en översikt över de föreslagna skyddssträckorna i etapp 3. 

Figuren visar alltså skyddets slutliga utformning, utifrån det kunskapsläge och 

förutsättningar som gäller idag. Krönnivån för tidigare skyddssträckor föreslås 

höjas, och sträckningarna föreslås förlängas för att knyta an mot högre 

marknivåer. Utmed E6 tillkommer även en ytterligare skyddssträcka norr om 

dikningsföretaget.  
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Figur 6-13  Översikt över föreslagna skyddssträckor i etapp 3 alternativ 2. 

6.3 Övriga alternativa skyddssträckningar 
och varianter 

En annan potentiell sträckning för ett kustskydd för södra Landskrona hade varit 

ett skydd som helt följer E6 och där vattnet i Saxån hanteras genom pumpning 

förbi kustskyddet. Ett sådant alternativ skyddar dock inte mot översvämning vid 

höga flöden i Saxån, varför ett sådant alternativ inte utretts vidare. 

En variant av alternativ 1 är att slå samman de två skyddssträckorna i södra 

Häljarp som tillkommer inom etapp 2 och 3 så att dessa binds samman väster 

om Lilla Byvägen. Detta hade inneburit att inget skydd behövs direkt längs med 

dikningsföretaget där den befintliga bebyggelsen ligger nära diket. Där skyddet 

korsar dikningsföretaget behövs ett inströmningshinder och kompletterande 

fördröjningsmagasin och pump för att hantera dagvatten. 
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7. Förutsättningar för dagvatten- 
och skyfallshantering 

7.1 Dagvatten och stigande havsnivå 
De områden som behöver skyddas mot översvämning från hav behöver även 

avvattnas till följd av nederbörd. Vatten som faller på hårdgjorda ytor bildar 

dagvatten, vilket tas omhand av avvattningssystem i form av hängrännor och 

stuprör på byggnader och dagvattenbrunnar i hårdgjorda markytor. Grönytor, 

åkrar, skogar och liknande kan antingen avvattnas direkt till grundvattnet eller 

via anlagda dräneringssystem. 

Detta vatten behöver sedan transporteras till en recipient, vilket i detta fall i 

utgörs av Saxån, dikningsföretag och slutligen Öresund. Transporten sker via 

dagvattenledningar som mynnar på flera platser längs vattendraget och i 

dagvattendammar. Ledningarna ligger generellt med självfall, d.v.s. lutar så att 

vattnet rinner med hjälp av gravitationen. Flera av dagvattendammarna väster 

om Häljarp avvattnas via ledningar som leder till en pumpstation intill E6:an. 

Från pumpstationen leds vattnet vidare västerut till ett utlopp varifrån vattnet 

sedan kan rinna ut i Öresund. Figur 7-1 visar en översiktlig bedömning av de 

avrinningsområden för dagvatten som finns i Häljarp. Avrinningsområdena är 

framtagna med hjälp av underlag från NSVA. Detta underlag visar också att det 

förekommer dagvattenledningar inom det bebyggda området norr om Saxån, 

dock har dessa ledningar andra ägare och den tillgängliga informationen har 

varit begränsad, varför avrinningsområden inte avgränsats för dessa 

ledningssystem.  

Av figuren framgår det också att delar av bebyggelsen inte är kopplad till ett 

dagvattenledningsnät, och i dessa områden hanteras dagvatten genom lokal 

infiltration (exempelvis via sjunkbrunnar), vilket är möjligt eftersom Häljarp är 

beläget i ett område där marken har en hög genomsläpplighet. En del av de 

lokala infiltrationslösningarna har möjlighet att brädda till ett kombinerat 

ledningssystem. Huruvida det kombinerade ledningsnätet har bräddutlopp eller 

liknande som kan utgöra inströmningsvägar i samband med högvatten bör 

utredas vidare i ett senare skede.  
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Figur 7-1  Avrinningsområden för dagvatten som kan påverkas av högvattenskydd i södra 

Landskrona, utlopp från respektive område är markerat med cirkel. Där 

avrinningsområden saknas är bebyggelsen inte kopplad till 

dagvattenledningsnätet, och i dessa områden hanteras dagvatten genom lokal 

infiltration. 

 

När ett högvattenskydd anläggs kommer vissa dagvattenledningar korsa detta 

och riskera att utgöra inströmningsvägar för havsvatten vid höga nivåer i havet, 

alternativt att dagvatten vid högvatten i havet får allt svårare att komma ut och 

istället orsakar översvämning innanför skyddet. Av denna anledning behöver 

dagvattenledningarna förses med bakvattenstopp för att hindra återströmning. 

Exempel på hur bakvattenstopp i en dagvattenanläggning kan se ut visas i figur 

7-2. Vissa områden behöver i första hand endast ett bakvattenskydd i 

ledningsnätet, då den magasinerande kapaciteten i dagvattenanläggningen är 

så stor att det dagvatten som uppstår under kortvariga högvatten kan hanteras i 

en första fas utan pumpning. Dock kommer dessa områden i ett senare skede, 

när högvatten inträffar allt oftare och med längre varaktighet, behöva 

kompletteras med en pumpstation. 
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Figur 7-2. Exempel på motorstyrd bakvattenlucka (tillvänster) och klafflucka (till höger). 

För att minska pumpbehovet för dagvatten diskuteras på flera platser i Sverige 

att i samband med översvämningssäkring undersöka förutsättningarna för att 

dela in dagvattensystemet i två delar. En del skulle utgöras av de delar som 

avvattnar mark under den dimensionerande högvattennivån. Detta dagvatten 

behöver ledas till en pumpstation vid en högvattenhändelse. Den andra delen 

utgörs av dagvatten som avvattnar högre liggande mark. Om dagvatten från 

högre belägna områden separeras ut kan detta vatten ledas förbi det lågt 

liggande området i täta ledningar och passera översvämningsskyddet utan 

behov av pumpstationer eller backventiler. Rätt utformat kan ett sådant system 

uppfylla dimensioneringskriterierna, trots att utloppen är vattenfyllda. Dock 

måste hänsyn tas till risken för igenslamning av utloppen och den ökade driften 

måste vägas mot det minskade behovet av pumpning. 

Huruvida en lösning med två olika dagvattensystem är lönsam beror helt på de 

platsspecifika förhållandena. Det behöver bland annat finnas tillräckligt stor 

höjdskillnad på förhållandevis kort sträcka, samtidigt som det behöver finnas 

utrymme för att lägga ner de kompletterande dagvattenledningarna. 

Det kan förväntas att ett stort antal dagvattenförande ledningar som korsar 

översvämningsskyddets föreslagna sträckning har en annan huvudman än 

kommunen. Det är vanligt i kustområden att det genom åren har anlagts ett 

flertal olika avvattnings- och dräneringssystem när behov har uppstått. Många 

av ledningarna kan idag ha tappat sin funktion och ersatts exempelvis av 

allmänna dagvattenanläggningar, medan andra är i full drift och väl kända av de 

som nyttjar dem. Det kan också finnas ledningar vars existens fallit i glömska 

men som har en ytterst viktig funktion för att avvattna en viss plats. 

Samtliga dessa ledningars placeringar och funktion måste kartläggas inför 

anläggandet av ett översvämningsskydd. De ledningar som behöver vara kvar 

måste anslutas till de pumpstationer som anläggs. 

Medan de tekniska förutsättningarna är en utmaning i sig medför detta också att 

det är nödvändigt att se över den juridiska hanteringen av vattnet innanför 

skyddet. För fastigheter som är anslutna till den allmänna 

dagvattenanläggningen är det rimligt att tänka sig att kostnaden för 

omhändertagande av dagvatten från dessa hanteras genom VA-taxan även i 

framtiden. Detta oavsett om man ligger i en zon som måste pumpas eller om 

man ligger på högre mark med potential för avledning med tät ledning förbi den 

pumpade zonen. 
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Det är dock olämpligt och i strid med vattentjänstlagen att låta privata ledningar 

kostnadsfritt ansluta till det framtida pumpade dagvattensystemet, förutsatt att 

de ligger på en höjd där avledning med självfall är omöjligt. Kostnaderna måste 

fördelas enligt vad som är rättvist, vilket leder till att det behöver diskuteras hur 

fördelningen av kostnaderna för pumpningen ska se ut, samt högst sannolikt 

även hur verksamhetsområdet för den allmänna dagvattenanläggningen ska se 

ut och vilka fastigheter som ska ingå i denna. 

För ledningar utanför den allmänna VA-anläggningen som avvattnar områden 

som ligger högre än skyddsnivåerna är det sannolikt svårt att ta ut extra avgifter 

för hantering av detta vatten, oavsett om det pumpas vid högvattenskyddet eller 

leds förbi via en tät ledning. 

7.2 Skyfall 
Med skyfall avses regn med mycket hög intensitet som överskrider 

ledningsnätets kapacitet och ger upphov till betydande mängder ytavrinning. 

Ytavrinnande vatten följer terrängens lutning, flödar längs lågstråk i terrängen, 

och ansamlas i instängda områden. Anläggandet av ett kustskydd innebär att 

en barriär tillskapas mot havet och att instängda områden tillskapas bakom 

skyddet. Detta leder till en förvärrad översvämningsrisk vid skyfall, principen 

illustreras i figur 7-3.  

 

Figur 7-3 Illustration av hur ett kustskydd tillskapar ett instängt område bakom skyddet, 

vilket kan förvärra översvämningsrisken vid skyfall. 

För att inte högvattenskyddet ska förvärra översvämningsrisken vid skyfall är 

det viktigt att tillskapa öppningar i skyddet där skyfallet kan ledas ut på ett 

kontrollerat sätt. Dessa öppningar måste kunna stängas i samband med 

högvatten för att högvattenskyddet ska vara komplett. Det finns flertal olika 

tekniska lösningar att välja mellan för denna typ av öppningar, från relativt 

simpla lösningar med sandsäckar eller vattenfyllda tuber, till avancerade 

automatiska portar. Det ges inga specifika rekommendationer kring teknikval för 

öppningarna i denna utredning. Detta beror delvis på att teknikvalet är beroende 

av öppningarnas erforderliga storlek, och att mer detaljerat underlag kring 

skyfallsflöden och dimensioneringskriterier behövs för att landa i en lämplig 

lösning. Olika typer av skydd ställer också olika krav på beredskap och drift, 

demonterbara skydd kräver till exempel uppställningsytor och en tydlig rutin för 

montering. Dessa frågor är viktiga att förankra inom kommunen innan beslut tas 

om teknikval. Nedan visas två exempel på skyfallsöppningar, ett demonterbart 

skydd och en manuell port som kan stängas i samband med högvatten.  



 

 

 

 

Sweco | Utredning av höga havsnivåer 

Uppdragsnummer 30059842 

Datum 2024-10-11 (reviderad 2025-08-11)    
 

41/89 

 

Figur 7-4  Exempel på öppning i översvämningsvall längs Suseån. Vid höga flöden stängs 

skyddet igen genom att plattor manuellt placeras ut i öppningen. Bildkälla: 

Sweco.  

 

Figur 7-5  Exempel på slagport som kan stängas i samband med högvatten. Bildkälla: Flood 

Protection International.  

På grund av den stigande medelvattenytan kommer det på sikt finnas låglänta 

områden där det inte är lämpligt med öppningar i högvattenskyddet då dessa 

hade behövt stängas även vid normala variationer i vattenståndet. I områden 

där det inte går att ha öppningar måste istället ytavrinning vid skyfall fördröjas 

bakom skyddet för att parallellt kunna pumpas ut till recipienten.  

Landskrona stad har tagit fram en skyfallskartering som visar på områdets 

sårbarhet för översvämning vid skyfall. En översikt över riskområden för 

översvämning vid skyfall visas i figur 7-6, bilden är framtagen baserad på 
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resultat från kommunens skyfallsmodell. Av figuren framgår det att det 

förekommer flera områden inom Häljarp där översvämningar kan förväntas i 

samband med kraftigt skyfall. Uppförandet av ett högvattenskydd utan 

öppningar för skyfall skulle innebära att instängda områden tillskapas längs hela 

skyddssträckan, och översvämningsrisken vid skyfall skulle förvärras jämfört 

med figur 7-6.  

 

Figur 7-6  Riskområden för översvämning vid skyfall, resultat från kommunens 

skyfallskartering. 

Figur 7-7 visar rinnvägar och avrinningsområden för skyfall, bilden är framtagen 

med Scalgo Live. Avrinningsområdenas storlek presenteras i Tabell 7-1. 

Bebyggelsen norr om Saxån är belägen inom avrinningsområde 1 och 2 som 

mynnar i Saxån. Även bebyggelsen söder om ån kring Landskronavägen ingår i 

flera mindre avrinningsområden (3 och 4) som avrinner mot Saxån. 

Avrinningsområde 5 inkluderar stora delar av golfbanan väster om Häljarp samt 

även delar av tätorten. Största delen av Häljarp är dock belägen inom 

avrinningsområde 6, som utgör det ytliga avrinningsområdet för 

dikningsföretaget som är beläget söder om orten. Ett högvattenskydd behöver 

utformas med hänsyn till dessa flödesvägar för att inte förvärra eller skapa 

översvämningsproblematik vid skyfall.  
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Figur 7-7  Översikt över flödesvägar och ytliga avrinningsområden kring Häljarp. De sex 

större avrinningsområdena som mynnar i områden där högvattenskydd planeras 

är markerade med nummer 1–6.  

 

Tabell 7-1 Yta av respektive avrinningsområde (ARO).  

ARO 1 2 3 4 5 6 

Yta (ha) 4 37 6 10 74 371 

 

En översiktlig bedömning av vilken typ av skyfallshantering (öppningar eller 

fördröjning/pumpning) som är lämplig för olika delsträckor baseras på hur ofta 

vatten riskerar att bli stående intill skyddet (och därmed hur ofta en öppning i 

skyddet hade behövt stängas). I Figur 7-8 visas ytliga rinnvägar och 

avrinningsområden uppströms de föreslagna skyddssträckorna samt 

översvämningsutbredning vid 1-årshögvatten år 2075, 2100 och 2150. Om 

befintlig bebyggelse bakom skyddet inte riskerar att översvämmas (dvs att 

befintlig bebyggelse inte ligger inom ett färglagt område) bedöms öppningar 

vara en möjlig åtgärd för skyfallshantering. Om det istället föreligger risk för den 

befintliga bebyggelsen bedöms fördröjning och/eller pumpning vara det enda 

möjliga alternativet. Beroende på de lokala förutsättningar delas området in i 

fyra olika åtgärdskategorier baserat på inom vilka etapper vilka typlösningar är 

möjliga att arbeta med. En översikt över åtgärdskategorierna presenteras i 

Tabell 7-2. 

1 
2 

3 

4 5 

6 
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Figur 7-8 Översvämningsutbredning vid nivåer 1-årshögvatten år 2075, 2100 och 2150.  

Tabell 7-2  Möjliga alternativ för skyfallshantering för olika delavrinningsområden uppströms 

skyddssträcka.  

 Möjliga åtgärder för skyfallshantering 

Åtgärdskategori Etapp 1 (idag-2075) Etapp 2 (2075–2100) Etapp 3 (2100–2150) 

1 Fördröjningsmagasin och pumpning 

2 Öppning 

eller 

Fördröjningsmagasin 
och pumpning 

Fördröjningsmagasin och pumpning 

3 Öppning 

eller 

Fördröjningsmagasin och pumpning 

Fördröjningsmagasin 

och pumpning 

4 Öppning 

eller 

Fördröjningsmagasin och pumpning 
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Kategoriseringen som presenteras i föreliggande rapport utgår från nivån för ett 

1-årshögvatten, men en annan återkomsttid kan användas och valet bör grunda 

sig i hur ofta öppningarna ska behöva stängas. Hur ofta det är rimligt att behöva 

stänga en öppning beror på vilken typ av lösning som väljs. En automatiserad 

lösning kan generellt tillåtas öppnas och stängas oftare, medan för en lösning 

som innebär att någon måste ta sig till platsen och sätta upp skyddet (med 

beredskap) kan det vara rimligt att det stängs mer sällan. 

Om man kan tänka sig att öppningarna stängs oftare kan man utgå från en 

högvattenhändelse med lägre återkomsttid (dvs en lägre höjning relativt 

medelvattenytan). Detta innebär att öppningar kan vara ett möjligt alternativ på 

fler platser samt att det kan användas under en längre tidsperiod (under fler 

etapper).  

Vill man däremot behöva stänga öppningarna mer sällan bör man utgå från 

nivåer för ett högvatten med högre återkomsttid. Detta medför dock att 

öppningar inte kommer vara möjliga på lika många platser och inte under lika 

lång tidsperiod. 

7.3 Grundvatten 
Den nederbörd som inte avdunstar eller avrinner bildar grundvatten. Grundvatt-

net följer samma principer för ytvatten och söker sig mot recipienten, i detta fall i 

huvudsak Öresund. Grundvattnet kommer att ställa sig i jämvikt med havsytan, 

men kommer alltid vara högre på land, i och med vattnets rörelse mot havet, 

vilket förutsätter en höjdskillnad. En högre vattennivå i havet ger en högre 

grundvattennivå på land och vice versa. Hur lätt grundvattnet når havet beror på 

den hydrauliska konduktiviteten, vilken i sin tur beror på de geologiska förutsätt-

ningarna på platsen. Grus och sand är exempelvis mer genomsläppligt än silt 

och lera.  

Om ett högvattenskydd anläggs kommer grundvattnet vid högvatten börja 

strömma tillbaka in mot land. Om högvattenhändelsen är av lång varaktighet 

och/eller materialet genomsläppligt kommer flödet av grundvatten bli högt och 

riskera orsaka marköversvämning innanför skyddet. Alternativt kan den förhöjda 

grundvattenytan i sig orsaka problem i form av påverkan på källare eller ökad 

tillskottsvattenmängd i spillvattenförande ledningar. 

Av denna anledning behöver grundvattensituationen noga studeras längs de 

olika sträckorna. Längs sträckor med stor genomsläpplighet och med potential 

för problem innanför skyddet kan det bli nödvändigt att förse översvämnings-

skyddet med en tätkärna undertill för att stoppa inflödet från Öresund vid 

högvatten. Tätkärnan kan utgöras av täta jordmassor, exempelvis lera, eller 

utformas med en plast- eller stålspont. 

I de fall en tätkärna anläggs kommer det också att bli nödvändigt att anlägga ett 

dräneringssystem på insidan eftersom grundvattnet inte längre kan nå havet på 

ett naturligt sätt. Dräneringsledningarna kopplas med fördel till de dagvatten-

pumpstationer som planeras längs skyddet. I dessa föreslås separata pumpar 

installeras för att ta hand om dräneringsvattnet. Blandning av dräneringsvatten 

och dagvatten ska så långt som möjligt undvikas då lösta metaller i dränerings-

vattnet riskerar att oxidera vid kontakt med syrerikt dagvatten och därmed 

orsaka utfällningar. 

Behovet av tätkärna under översvämningsskyddet kan i vissa fall bli aktuellt före 

behovet av skydd mot översvämning ytledes. I takt med att havets medelvatten-
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yta stiger kommer det successivt bli svårare för grundvattnet att rinna ut, vilket 

kommer att leda till en högre grundvattennivå även innan ett översvämnings-

skydd anläggs. Ställvis kan det därför uppstå ett behov av att som en första 

klimatanpassningsåtgärd anlägga dräneringssystem för att bibehålla dagens 

grundvattennivåer. För att minska flödet av havsvatten till 

dräneringsledningarna kan det krävas att en tätkärna anläggs, även om behovet 

av skydd mot ytvattenöversvämning ännu inte uppstått. 

Det är viktigt att genomföra en noggrann utredning av grundvattenförhållandena 

och att välja rätt dimensionerande situation. Ska enbart temporära händelser 

kunna hanteras, eller även den permanenta havsnivåstigningen? Införande av 

en tätkärna med tillhörande dräneringssystem innebär att grundvattnet på 

denna plats måste pumpas tills vidare, vilket medför ett konstant driftbehov 

under hela anläggningens livslängd. 

En översiktlig bedömning av en påverkanszon för grundvatten har tagits fram 

för att visa i vilka områden förändringar av grundvattennivåer kan förväntas på 

sikt. Beräkningarna beaktar hur grundvattennivåerna påverkas i de 

genomsläppliga sandlagren och utgår från en medelvattenyta i havet på 

+1,95 m (motsvarande år 2150). Den resulterande påverkanszonen visas i 

Figur 7-9. Störst höjning av grundvattennivåer kan förväntas uppstå nära den 

framtida kustlinjen. Då avståndet från kustlinjen ökar minskar den förväntade 

höjningen av grundvattennivån och påverkanszonen ytterkanter definieras av 

gränsen där ingen höjning längre förväntas. Då förändringar mindre än 0,1 m är 

svåra att mäta bedöms detta vara en konservativ definition av påverkanszon, 

eftersom förändringarna i områdets ytterkanter troligtvis kommer vara för små 

för att uppmäta.  
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Figur 7-9  Vattenutbredning vid nivå +1,95 m (motsvarande medelvattenytan år 2150) samt 

översiktligt beräknad påverkanszon för grundvatten.  
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8. Beskrivning av föreslagna 
skyddssträckor och 
platsspecifika förutsättningar 

I detta kapitel beskrivs de föreslagna skyddssträckorna i närmare detalj. För 

varje delsträcka presenteras när ett högvattenskydd behöver finnas på plats, 

behov av öppningar för skyfall och pumpstationer för dagvatten, 

tillgänglighetsbehov, samt andra platsspecifika förutsättningar som bör beaktas. 

8.1 Alternativ 1 
För alternativ 1 föreslås totalt fyra fristående skyddssträckor (A-D) vilka visas i 

Figur 8-1.  

 

Figur 8-1  Föreslagna skyddssträckor (enligt alternativ 1) kring bebyggelsen i Häljarp samt 

vattenutbredning vid nivå +1,95 m, motsvarande medelvattenytan år 2150. De 

olika skyddssträckorna benämns A-D. 
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Föreslaget markanspråk för högvattenskydd och utbyggnadstakt 

I Figur 8-2 visas en översikt över de föreslagna markanspråken indelat efter de 

erforderliga skyddssträckorna vid olika dimensionerande nivåer enligt de 

föreslagna etapperna. Inom den första etappen behövs åtgärder längs två 

sträckor utmed Saxån. I den andra etappen behöver dessa förlängas och 

ytterligare två sträckor tillkommer i södra Häljarp. Inom tredje etappen behöver 

samtliga sträckor från tidigare etapper förlängas, särskilt en av sträckorna i 

södra Häljarp. Föreslagna markanspråk och utbyggnadstakt för de olika 

skyddssträckorna beskrivs mer i detalj i avsnitt 8.1.1 - 8.1.4. 

 

Figur 8-2  Uppskattat markanspråk utmed skyddssträckorna enligt alternativ 1. Indelning av 

erforderlig skyddssträcka vid olika dimensionerande nivåer baserat på de 

föreslagna etapperna. 

  



 

 

 

 

Sweco | Utredning av höga havsnivåer 

Uppdragsnummer 30059842 

Datum 2024-10-11 (reviderad 2025-08-11)    
 

50/89 

8.1.1 Skyddssträcka A 

Vid skyddssträcka A finns behov av översvämningsskydd för den strandnära 

bebyggelsen redan i dagens klimat. Skydd föreslås därför i etapp 1. 

Föreslaget markanspråk för högvattenskydd och utbyggnadstakt 

Den föreslagna skyddssträckan är belägen mellan bebyggelsen norr om Saxån 

och vattendraget. I Figur 8-3 visas det föreslagna markanspråket indelat efter 

den erforderliga skyddssträckan vid olika dimensionerande nivåer enligt de 

föreslagna etapperna. Den största delen av skyddssträckan behövs redan i den 

första etappen. På sikt kommer skyddssträckan behöva förlängas i västra 

änden och på ännu längre sikt även i öster. Vid slutet av den studerade 

tidshorisonten behöver skyddssträckan ansluta till Axeltoftavägen i väst och 

Häljenäsvägen i öst. 

Där befintlig bebyggelse ligger i nära anslutning till Saxån är det endast möjligt 

att avsätta ett mindre markanspråk till högvattenskydd, vilket innebär att en 

mindre platskrävande typåtgärd, såsom murar, kan behövas. Längs övriga delar 

av sträckan bedöms det finnas fler valmöjligheter avseende skyddets 

utformning. Det markanspråk som visas hade exempelvis kunnat motsvara en 

vall med en krönbredd på 3 m samt släntlutningar på 1:6. 

 

Figur 8-3 Uppskattat markanspråk utmed skyddssträcka A. Indelning av erforderlig 

skyddssträcka vid olika dimensionerande nivåer baserat på de föreslagna 

etapperna. 

Vid framtagande av markanspråk har faktorer såsom fastighetsgränser, 

kommunalägd mark samt skyddade områden (bland annat naturreservat, 

Natura 2000, strandskydd) beaktats översiktligt. Markanspråket bör dock inte 

ses som helt låst i detta tidiga skede, utan det förekommer en viss flexibilitet 
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vilken visualiseras i figuren med en svag orange skuggning. Längs 

skyddssträcka A är det främst i västra änden som det bedöms finnas 

möjlighet/anledning att längre fram fundera på skyddets exakta placering.  

Grundvatten 

I Figur 8-4 visas påverkanszon för grundvatten kring skyddssträcka A. På sikt 

kan högre grundvattennivåer förväntas inom hela området med bebyggelse 

som skyddas av förslaget på markanspråk för högvattenskydd. Detta kan 

medföra påverkan på befintlig dränering och avvattning samt kommer behöva 

beaktas vid anläggande av exempelvis nya anläggningar för hantering av 

dagvatten och skyfall.  

Bakom skyddsträcka A finns områden som på lång sikt kommer vara belägna 

under den framtida medelvattenytan (område beläget mellan markanspråk för 

högvattenskydd och framtida strandlinje utan skyddsåtgärder). För att dessa 

områden inte ska vara permanent översvämmade krävs specifika åtgärder för 

hantering av grundvatten.  

 

Figur 8-4 Påverkanszon för grundvatten samt läge för framtida strandlinje ifall inga 

skyddsåtgärder vidtas.  

Dagvatten- och skyfallshantering 

Inom bebyggelsen norr om Saxån finns flertalet dagvattenledningar som ägs av 

andra ledningsägare än NSVA (som tillhandahållit ledningsunderlaget) varför 

det saknas komplett information om systemet.  

Ledningsunderlaget visar att åtminstone två dagvattenledningar korsar det 

föreslagna markanspråket för skyddssträckan (se Figur 8-5). Den ena ledningen 
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tillhör en samfällighet och hanterar dagvatten för några fastigheter. Denna 

ledning behöver förses med bakvattenstopp och dagvatten kan behöva pumpas 

förbi skyddet i samband med högvatten. För den andra ledningen saknas 

tillräcklig information för att säga om bakvattenstopp och pumpning är en 

lämplig lösning, eller om det hade varit möjligt att endast täta ledningen.  

Utöver ledningarna som korsar den föreslagna skyddssträckan finns det även 

dagvattenledningar från underfarter under järnvägen. Vid underfarten utmed 

Toftavägen behöver det säkerställas att vatten inte kan ta sig in i samband med 

högvatten. Det verkar också i dagsläget finnas en pump som leder bort vatten 

från underfarten (annan ledningsägare än NSVA), vilken eventuellt hade kunnat 

användas framöver. 

Den andra underfarten är för en gång- och cykelväg vid Häljarp station. I 

dagsläget avvattnas den troligtvis med självfallsledningar. Befintliga ledningar 

bör förses med bakvattenstopp. Det bör utredas huruvida det finns ett behov av 

att pumpa dagvatten från underfarten och om det hade varit möjligt att utnyttja 

den befintliga pumpen vid den andra underfarten genom att leda dagvattnet dit.  

 

Figur 8-5  Information om var befintliga dagvattenledningar korsar det förslagna 

markanspråket för högvattenskydd. 

Vid skyfall avrinner avrinningsområden med en yta motsvarande ca 47 ha mot 

den föreslagna skyddssträckan. De största rinnvägarna når skyddssträckan i 

området öster om Axeltoftavägen. Rinnvägar och delavrinningsområden visas i 

Figur 8-6. Delavrinningsområdena är indelade i olika åtgärdskategorier 

beroende på vilka åtgärder som bedöms vara möjliga för skyfallshantering (se 

Tabell 7-2) samt exempel på var det kan finnas behov av de olika typerna av 

lösningar. 
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Delavrinningsområdet väster om Axeltoftavägen är lågt beläget och tillhör 

åtgärdskategori 1, vilket innebär att ytavrinning som uppstår vid skyfall bör 

kunna fördröjas bakom skyddet redan i etapp 1 (från idag). Längs denna del av 

skyddet bedöms det vara mindre lämpligt med öppningar då dessa hade behövt 

stängas ofta redan inom en relativt snar framtid.  

De två större rinnvägarna når skyddssträckan i området öster om 

Axeltoftavägen. Dessa avrinningsområden har bedömts tillhöra åtgärdskategori 

2. Detta innebär att det i etapp 1 (idag-2075) är möjligt att antingen ha en 

öppning i skyddet eller att fördröja avrinning bakom skyddet. Från och med 

etapp 2 (från år 2075) bedöms öppningar som mindre lämpliga och skyfall bör 

hanteras med fördröjningsmagasin och pumpning.  

Delavrinningsområdet längst österut har klassificerats som åtgärdskategori 3, 

vilket innebär att skyfallshantering kan skötas antingen med öppningar eller 

fördröjningsmagasin fram till och med etapp 2 (idag-2100), men efter det (från 

år 2100) förespråkas fördröjning.   

 

Figur 8-6  Översikt över möjliga lösningar för skyfallshantering vid skyddssträcka A. Blå 

linjer visar befintliga flödesvägar, avrinningsområden för skyfall visas i olika färger 

beroende på inom vilka etapper olika åtgärder bedöms möjliga.  
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De låga marknivåerna närmast skyddet gör att höga grundvattennivåer kan 

begränsa hur djupa fördröjningsmagasin som kan tillskapas, vilket i sin tur 

begränsar deras magasineringskapacitet. För att undvika denna begränsning 

kan magasinen anläggas med tät botten, dock innebär detta att de måste 

tömmas genom pumpning. Ett annat alternativ är att anlägga 

fördröjningsmagasin längre uppströms inom delavrinningsområdet för att på så 

sätt minska magasineringsbehovet som uppstår vid skyddet.  

Förutsättningar för anläggande av högvattenskydd 

Då delar av skyddssträcka A ligger på mark som är lågt belägen finns det risk 

att vatten på sikt konstant kommer vara stående intill högvattenskyddet, och 

skyddet kommer därmed utgöra en del av Saxåns nya strandlinje (se Figur 8-1). 

Detta behöver beaktas i skyddets utformning, bland annat måste 

släntstabiliteten utredas. Att skyddet måste vara beläget så nära Saxåns 

huvudfåra kan även få följdeffekter på översvämningsutbredningen vid höga 

flöden i vattendraget eftersom skyddet medför att det skapas en trängre sektion 

längs delar av ån. Vid utformning av skyddet bör det utredas mer i detalj hur 

översvämningsutbredningen vid höga flöden påverkas samt att skyddet 

anpassas för att ta hänsyn till denna förändring.  

Skyddssträckan korsar Axeltoftavägen vid bron över Saxån (se Figur 8-7). Delar 

av vägen och bron är belägna under de föreslagna krönnivåerna på skyddet, 

vilket innebär att öppningar krävs i skyddet för att vägen ska gå att nyttja. I 

samband med högvattenhändelser eller höga flöden behöver denna öppning 

kunna stängas för att inte utgöra en inströmningsväg för vatten. Detta innebär 

att bron inte kommer kunna användas vid denna typ av extremhändelser, vilket 

exempelvis kan orsaka framkomlighetsproblem vid utryckning då denna väg 

utgör den huvudsakliga vägen till Landskrona tätort. På lång sikt kan bron 

behöva anpassas för nya högre vattennivåer och i samband med detta bör 

samspelet med högvattenskyddet beaktas.  
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Figur 8-7  Vägar som korsar det föreslagna markanspråket för högvattenskydd.  

Det föreligger också en risk att skyddet påverkar tillgängligheten till områden 

utanför skyddet. I områden där markanspråket inte är begränsat kan skyddet 

utformas för att minska denna barriäreffekt, exempelvis genom att det utformas 

som en vall med en krönbredd som tillåter en gångväg samt med flackare 

släntlutningar.  

Då utrymmet för högvattenskydd är väldigt begränsad längs delar av 

skyddssträckan kommer skyddet oundvikligen hamna nära den befintliga 

bebyggelsen. Bebyggelsen är också lågt belägen, vilket medför att skyddet på 

sikt kommer bli högt relativt befintliga marknivåer längs delar av sträckan. 

Skyddet kan både begränsa utsikten från bostäderna och på andra sätt påverka 

de boende i området, vilket bör beaktas i utformningen. Det finns exempel på 

översvämningsskydd som utformats transparenta för att minska denna effekt.   

8.1.2 Skyddssträcka B 

Vid skyddssträcka B finns behov av översvämningsskydd för den strandnära 

bebyggelsen redan i dagens klimat. Skydd föreslås därför i etapp 1. 

Föreslaget markanspråk för högvattenskydd och utbyggnadstakt 

Den föreslagna skyddssträckan är belägen mellan bebyggelsen söder om 

Saxån och vattendraget samt väster om bebyggelsen ut mot golfbanan.  

I Figur 8-8 visas det föreslagna markanspråket indelat efter den erforderliga 

skyddssträckan vid olika dimensionerande nivåer enligt de föreslagna 

etapperna. Den största delen av skyddssträckan behövs redan i den första 

etappen. På sikt kommer skyddssträckan behöva förlängas. Vid slutet av den 

studerade tidshorisonten behöver skyddssträckan ansluta till befintlig mark norr 
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om bebyggelsen utmed Rundelvägen i norr samt till mark vid Stenrosgårdens 

västra ände. 

Där befintlig bebyggelse ligger i nära anslutning till Saxån är det endast möjligt 

att avsätta ett mindre markanspråk till högvattenskydd, vilket innebär att en 

mindre platskrävande typåtgärd, såsom murar, kan behövas. Längs övriga delar 

av sträckan bedöms det finnas fler valmöjligheter avseende skyddets 

utformning. Det markanspråk som visas hade exempelvis kunnat motsvara en 

vall med en krönbredd på 3 m samt släntlutningar på 1:6. 

 

Figur 8-8 Uppskattat markanspråk utmed skyddssträcka B. Indelning av erforderlig 

skyddssträcka vid olika dimensionerande nivåer baserat på de föreslagna 

etapperna. 

Vid framtagande av markanspråk har faktorer såsom fastighetsgränser, 

kommunalägd mark samt skyddade områden (bland annat naturreservat, 

Natura 2000, strandskydd) beaktats översiktligt. Markanspråket bör dock inte 

ses som helt låst i detta tidiga skede, utan det förekommer en viss flexibilitet 

vilken visualiseras i figuren med en orange svag skuggning. Längs 

skyddssträcka B är det främst i den västra delen (mot Saxån och E6) som det 

bedöms finnas möjlighet/anledning att längre fram fundera på skyddets exakta 

placering.  

Grundvatten 

I Figur 8-9 visas påverkanszon för grundvatten kring skyddssträcka B. På sikt 

kan högre grundvattennivåer förväntas inom stora delar av norra Häljarp. Detta 

kan medföra påverkan på befintlig dränering och avvattning samt kommer 

behöva beaktas vid anläggande av exempelvis nya anläggningar för hantering 

av dagvatten och skyfall.  



 

 

 

 

Sweco | Utredning av höga havsnivåer 

Uppdragsnummer 30059842 

Datum 2024-10-11 (reviderad 2025-08-11)    
 

57/89 

Bakom skyddsträcka B finns områden som på lång sikt kommer vara belägna 

under den framtida medelvattenytan (område beläget mellan markanspråk för 

högvattenskydd och framtida strandlinje utan skyddsåtgärder). För att dessa 

områden inte ska vara permanent översvämmade krävs specifika åtgärder för 

hantering av grundvatten.  

 

Figur 8-9 Påverkanszon för grundvatten samt läge för framtida strandlinje ifall inga 

skyddsåtgärder vidtas.  

Dagvatten- och skyfallshantering 

I norra delen av Häljarp finns flera dagvattenledningar som ägs av NSVA och 

andra och som kan komma att påverkas av det föreslagna högvattenskyddet. I 

Figur 8-10 visas dessa avrinningsområden samt var det finns befintliga 

ledningar som korsar det föreslagna markanspråket för skyddet. Längs norra 

delen av skyddssträcka B finns tre avrinningsområden för dagvatten (nr 1–3) 

med utlopp mot Saxån. För att hantera det dagvatten som uppstår inom dessa 

områden då högvattenskyddet byggs föreslås att det skapas en gemensam 

pumpstation nära Landskronavägen. Enligt ledningsunderlaget är det en 

ledning som korsar det föreslagna markanspråket för skyddet, och denna måste 

förses med bakvattenstopp. Ansvar för drift av pumpstationen måste utredas då 

det är flera ledningsägare i detta område. 

Ytterligare tre avrinningsområden för dagvatten riskerar att påverkas av 

skyddssträcka B. Avrinningsområde 4 och 6 har sina utlopp i var sin befintlig 

dagvattendamm. Från båda dessa dagvattendammar och avrinningsområde 5 

finns det dagvattenledningar som leder till en gemensam pumpstation nära E6. I 

samband med anläggandet av högvattenskyddet bör samtliga ledningar som 

korsar skyddet förses med bakvattenstopp, och dagvatten från de tre 
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avrinningsområdena föreslås ledas till en gemensam pumpstation belägen 

bakom skyddet.  

 

Figur 8-10  Avrinningsområden för dagvatten med tillhörande utlopp samt information om var 

befintliga dagvattenledningar korsar det förslagna markanspråket för 

högvattenskydd. 

Vid skyfall avrinner avrinningsområden motsvarande ca 42 ha mot den 

föreslagna skyddssträckan. Rinnvägar och delavrinningsområden visas i Figur 

8-11. Delavrinningsområdena är indelade i olika åtgärdskategorier beroende på 

vilka åtgärder som bedöms vara möjliga för skyfallshantering (se Tabell 7-2) 

samt exempel på var det kan finnas behov av de olika typerna av lösningar. 

Ytavrinning inom delavrinningsområdena norr om Landskronavägen rinner 

norrut mot Saxån. Dessa delavrinningsområden tillhör åtgärdskategori 3, vilket 

innebär att skyfallshantering kan skötas antingen med öppningar eller 

fördröjningsmagasin fram till och med etapp 2 (idag-2100), men efter det (från 

år 2100) förespråkas fördröjning. Ytterligare ett delavrinningsområde avrinner 

mot Saxån, och även detta tillhör åtgärdskategori 3. Då det finns begränsat 

utrymme för åtgärder nära Saxån föreslås avrinning från delar av detta 

avrinningsområde styras västerut utmed Slånvägen. 

Två mindre rinnvägar rinner västerut från två delavrinningsområden tillhörande 

åtgärdskategori 2. Detta innebär att det i etapp 1 (idag-2075) är möjligt att 

antingen ha en öppning i skyddet eller att fördröja avrinning bakom skyddet. 

Från och med etapp 2 (från år 2075) är öppningar mindre lämpliga och skyfall 

bör hanteras med fördröjningsmagasin och pumpning. En styrande åtgärd 

föreslås för att all ytavrinning ska kunna hanteras på en plats.  

Ytterligare två delavrinningsområden tillhörande åtgärdskategori 3 avrinner mot 

sydväst. Här kan skyfallshantering åtgärdas med antingen med öppningar eller 
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fördröjningsmagasin fram till och med etapp 2 (idag-2100), men efter det (från 

år 2100) förespråkas fördröjning.  

Det sista delavrinningsområdet tillhör åtgärdskategori 4 och dess rinnväg korsar 

det föreslagna markanspråket i dess södra ände. Åtgärdskategori 4 innebär att 

det är möjligt att arbeta med öppningar eller fördröjningsmagasin och pumpning 

under samtliga etapper. Förslagsvis kan en öppning skapas vid 

Barsebäcksvägen och ytavrinning ledas dit.  

 

Figur 8-11  Översikt över möjliga lösningar för skyfallshantering vid skyddssträcka B. Blå 

linjer visar befintliga flödesvägar, avrinningsområden för skyfall visas i olika färger 

beroende på inom vilka etapper olika åtgärder bedöms möjliga. 

Delar av marken bakom skyddet är lågt belägen vilket medför att höga 

grundvattennivåer kan begränsa hur djupa fördröjningsmagasin som kan 

tillskapas, vilket i sin tur begränsar deras magasineringskapacitet. För att 

undvika denna begränsning kan magasinen anläggas med tät botten, dock 

innebär detta att de måste tömmas genom pumpning. Ett annat alternativ är att 

anlägga fördröjningsmagasin längre uppströms inom delavrinningsområdet för 

att på så sätt minska magasineringsbehovet som uppstår vid skyddet.  
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Förutsättningar för anläggande av högvattenskydd 

Precis som för skyddssträcka A ligger delar av skyddssträcka B på mark som är 

lågt belägen, vilket innebär att det finns risk att vatten på sikt konstant kommer 

vara stående intill högvattenskyddet (se Figur 8-1), och skyddet kommer delvis 

utgöra en del av Saxåns nya strandlinje. Detta behöver beaktas i skyddets 

utformning, vilket beskrivits mer i detalj i motsvarande avsnitt för skyddssträcka 

A (se 8.1.1). 

Den föreslagna skyddssträckan korsar ett flertal vägar (se Figur 8-12), vilka 

behöver beaktas vid utformningen av skyddet. De bilvägar som kan påverkas 

av högvattenskyddet är Landskronavägen (vid bron över Saxån), Brohusvägen, 

Barsebäcksvägen (delen som leder till bland annat golfklubben) samt 

förlängningen av Rundelsvägen. Utöver dessa kan skyddssträckan även 

påverka gång- och cykelvägen i Slånvägens förlängning.  

Skyddssträcka B korsar Landskronavägen vid bron över Saxån. Detta bör 

beaktas på samma sätt som där skyddssträcka A korsar samma väg på motsatt 

sida vattendraget, vilket beskrivs mer i detalj i avsnitt 8.1.1.  

Även där skyddssträckan korsar Barsebäcksvägen finns ett behov av en 

öppning i skyddet alternativt en anpassning av vägen för att den inte ska utgöra 

en potentiell inströmningsväg. 

Skyddssträckan korsar även Brohusvägen samt gång- och cykelvägen i 

Slånvägens förlängning. Detta innebär att det på dessa platser kan behövas 

öppningar i skyddet alternativt en anpassning av vägen för att den inte ska 

utgöra en potentiell inströmningsväg. På lång sikt kommer området utanför 

skyddet konstant vara under vatten till följd av den stigande medelvattenytan i 

havet, vilket innebär att det eventuellt inte längre finns ett behov av att kunna 

passera skyddet på dessa platser. 
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Figur 8-12  Vägar som korsar det föreslagna markanspråket för högvattenskydd. 

Det föreligger också en risk att skyddet påverkar tillgängligheten till områden 

utanför skyddet, vilket kan påverka möjligheten för rekreation i området. I 

områden där markanspråket inte är begränsat kan skyddet utformas för att 

minska denna barriäreffekt, exempelvis genom att det utformas som en vall 

med en krönbredd som tillåter en gångväg samt med flackare släntlutningar. 

Skyddets utformning bör också ta hänsyn till hur landskapsbilden riskerar att 

påverkas. 

Då utrymmet för högvattenskydd är väldigt begränsad längs delar av 

skyddssträckan kommer skyddet oundvikligen hamna nära den befintliga 

bebyggelsen. Bebyggelsen är också lågt belägen, vilket medför att skyddet på 

sikt kommer bli högt relativt befintliga marknivåer längs delar av sträckan. 

Skyddet kan både begränsa utsikten från bostäderna och på andra sätt påverka 

de boende i området, vilket bör beaktas i utformningen. Det finns exempel på 

översvämningsskydd som utformats transparenta för att minska denna effekt.   

8.1.3 Skyddssträcka C 

Vid skyddssträcka C finns behov av översvämningsskydd av befintlig 

bebyggelse från ca år 2075, skydd föreslås därför från etapp 2.  

Föreslaget markanspråk för högvattenskydd och utbyggnadstakt 

Den föreslagna skyddssträckan är belägen mellan dikningsföretaget och 

bebyggelsen söder om detta. I Figur 8-13 visas det föreslagna markanspråket 

indelat efter den erforderliga skyddssträckan vid olika dimensionerande nivåer 

enligt de föreslagna etapperna. I etapp 2 behövs skydd väster och norr om 
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bebyggelsen kring Gulsippegården. På sikt kommer skyddet behöva förlängas 

österut och föreslås följa Lilla byvägen. 

Längs delar av skyddssträckan är den befintliga bebyggelsen belägen nära 

dikningsföretaget (i norr), och i detta område bedöms det endast vara möjligt att 

avsätta ett mindre markanspråk till skydd, vilket innebär att en mindre 

platskrävande typåtgärd, såsom murar, kan behövas. Längs övriga delar av 

sträckan bedöms det finnas fler valmöjligheter avseende skyddets utformning. 

Det markanspråk som visas hade exempelvis kunnat motsvara en vall med en 

krönbredd på 3 m samt släntlutningar på 1:6. 

 

Figur 8-13  Uppskattat markanspråk utmed skyddssträcka C. Indelning av erforderlig 

skyddssträcka vid olika dimensionerande nivåer baserat på de föreslagna 

etapperna. 

Vid framtagande av markanspråk har faktorer såsom fastighetsgränser, 

kommunalägd mark samt skyddade områden (bland annat naturreservat, 

Natura 2000, strandskydd) beaktats översiktligt. Markanspråket bör dock inte 

ses som helt låst i detta tidiga skede, utan det förekommer en viss flexibilitet 

vilken visualiseras i figuren med en svag orange skuggning. Längs 

skyddssträcka C är det främst i västra änden som det bedöms finnas 

möjlighet/anledning att längre fram fundera på skyddets exakta placering.  

Grundvatten 

I Figur 8-14 visas påverkanszon för grundvatten kring skyddssträcka C. På sikt 

kan högre grundvattennivåer förväntas inom hela området med bebyggelse 

som skyddas av förslaget på markanspråk för högvattenskydd. Detta kan 

medföra påverkan på befintliga dränering och avvattning samt kommer behöva 
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beaktas vid anläggande av exempelvis nya anläggningar för hantering av 

dagvatten och skyfall.  

Bakom skyddsträcka C är det endast området kring dagvattendammen som på 

lång sikt kommer vara belägen under den framtida medelvattenytan (område 

beläget mellan markanspråk för högvattenskydd och framtida strandlinje utan 

skyddsåtgärder). För att dessa områden inte ska vara permanent 

översvämmade krävs specifika åtgärder för hantering av grundvatten.  

 

Figur 8-14 Påverkanszon för grundvatten samt läge för framtida strandlinje ifall inga 

skyddsåtgärder vidtas.  

Dagvatten- och skyfallshantering 

Vid skyddssträcka C finns två avrinningsområden för dagvatten (nr 12 och 13) 

som har utlopp. I Figur 8-15 visas dessa avrinningsområden samt var det finns 

befintliga ledningar som korsar det föreslagna markanspråket för skyddet. 

Ledningar som korsar markanspråket för högvattenskydd måste förses med 

bakvattenstopp. För att hantera det dagvatten som uppstår inom område bakom 

skyddssträcka C då högvattenskyddet byggs föreslås att det skapas en 

gemensam pumpstation vid dagvattendammen vid västra delen av 

skyddssträckan. En alternativ lösning är att anlägga en dagvattenledning som 

leder till den pumpstation som förslås utmed skyddssträcka D (principen visas 

med en streckad pil i Figur 8-16 och pumpstation P6 beskrivs mer i avsnittet om 

dagvattenhantering i 8.1.4). En sådan ledning behöver anläggas på ett större 

djup då den måste passera under dikningsföretaget samt för att skapa en 

tillräcklig längsgående lutning. 
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Figur 8-15  Avrinningsområden för dagvatten med tillhörande utlopp samt information om var 

befintliga dagvattenledningar korsar det förslagna markanspråket för 

högvattenskydd. 

Vid skyfall avrinner avrinningsområden med en yta motsvarande ca 8,3 ha mot 

den föreslagna skyddssträckan. Rinnvägar och delavrinningsområden visas i 

Figur 8-16. Delavrinningsområdena är indelade i olika åtgärdskategorier 

beroende på vilka åtgärder som bedöms vara möjliga för skyfallshantering (se 

Tabell 7-2) samt exempel på var det kan finnas behov av de olika typerna av 

lösningar. 

De största ytliga rinnvägarna når skyddssträckan i dess västra respektive östra 

ände. Samtliga delavrinningsområden tillhör åtgärdskategori 4, vilket innebär att 

det är möjligt att hantera skyfall med antingen öppningar eller 

fördröjningsmagasin och pumpning under samtliga etapper. Generellt föreslås 

ytavrinning ledas västerut till den befintliga dagvattendammen.  

Längs östra delen av skyddssträckan är marken generellt högre belägen. Ytlig 

avrinning i samband med skyfall kan här hanteras genom att befintliga 

rinnvägar styrs för att rinna förbi öster om skyddet. 
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Figur 8-16  Översikt över möjliga lösningar för skyfallshantering vid skyddssträcka C. Blå 

linjer visar befintliga flödesvägar, avrinningsområden för skyfall visas i olika färger 

beroende på inom vilka etapper olika åtgärder bedöms möjliga. Den streckade 

pilen visar på ett alternativ för dagvattenhantering som innebär att en djupt 

liggande ledning som leder dagvatten från områden uppströms skyddssträcka C 

till pumpstation P6. 

Delar av marken bakom skyddet är relativt lågt belägen vilket medför att höga 

grundvattennivåer kan begränsa hur djupa fördröjningsmagasin som kan 

tillskapas, vilket i sin tur begränsar deras magasineringskapacitet. För att 

undvika denna begränsning kan magasinen anläggas med tät botten, dock 

innebär detta att de måste tömmas genom pumpning. Ett annat alternativ är att 

anlägga fördröjningsmagasin längre uppströms inom delavrinningsområdet för 

att på så sätt minska magasineringsbehovet som uppstår vid skyddet.  

Förutsättningar för anläggande av högvattenskydd 

Skyddssträckan korsar en väg (Lilla Byvägen) precis söder om där denna 

passerar en kulverterad del av dikningsföretaget (se Figur 8-17). På denna plats 

krävs en ändrad höjdsättning av vägen eller en öppning i skyddet för att vägen 

ska gå att nyttja. 
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Figur 8-17  Vägar som korsar det föreslagna markanspråket för högvattenskydd. 

Det föreligger en risk att skyddet påverkar tillgängligheten till områden utanför 

skyddet, vilket kan påverka möjligheten för rekreation i området. I områden där 

markanspråket inte är begränsat kan skyddet utformas för att minska denna 

barriäreffekt, exempelvis genom att det utformas som en vall med en krönbredd 

som tillåter en gångväg samt med flackare släntlutningar. Skyddets utformning 

bör också ta hänsyn till hur landskapsbilden riskerar att påverkas. 

Då utrymmet för högvattenskydd är väldigt begränsad längs delar av 

skyddssträckan kommer skyddet oundvikligen hamna nära den befintliga 

bebyggelsen och skyddet bör utformas för att minska påverkan hos de boende. 

Skyddet hamnar också nära dikningsföretaget, och dikets släntstabilitet kan 

behöva utredas. 

8.1.4 Skyddssträcka D 

Vid skyddssträcka D finns behov av översvämningsskydd av planerad 

bebyggelse innan år 2100 och befintlig bebyggelse från ca år 2100, skydd 

föreslås därför från etapp 2. Då skyddet egentligen behövs först i slutet av 

etapp 2 är det dock möjligt att tänka sig att det i sin helhet anläggs i etapp 3 

(eller något tidigare). 

Föreslaget markanspråk för högvattenskydd och utbyggnadstakt 

Den föreslagna skyddssträckan är belägen söder om bebyggelsen. I östra delen 

är skyddssträckan belägen nära dikningsföretaget, medan det i västra delen 

förekommer ett större område mellan. I Figur 8-18 visas det föreslagna 

markanspråket indelat efter den erforderliga skyddssträckan vid olika 

dimensionerande nivåer enligt de föreslagna etapperna. I etapp 2 behövs skydd 



 

 

 

 

Sweco | Utredning av höga havsnivåer 

Uppdragsnummer 30059842 

Datum 2024-10-11 (reviderad 2025-08-11)    
 

67/89 

söder om planerad bebyggelse precis väster om Lilla Byvägen. På sikt kommer 

skyddet behöva förlängas österut utmed dikningsföretaget och västerut närmare 

befintlig bebyggelse. Då skyddet egentligen behövs först i slutet av etapp 2 är 

det dock möjligt att tänka sig att det i sin helhet anläggs i etapp 3 (eller något 

tidigare). 

Längs delar av skyddssträckan är den befintliga bebyggelsen belägen nära 

dikningsföretaget, och i detta område bedöms det endast vara möjligt att 

avsätta ett mindre markanspråk till skydd, vilket innebär att en mindre 

platskrävande typåtgärd, såsom murar, kan behövas. Längs övriga delar av 

sträckan bedöms det finnas fler valmöjligheter avseende skyddets utformning. 

Det markanspråk som visas hade exempelvis kunnat motsvara en vall med en 

krönbredd på 3 m samt släntlutningar på 1:6. 

 

Figur 8-18  Uppskattat markanspråk utmed skyddssträcka A. Indelning av erforderlig 

skyddssträcka vid olika dimensionerande nivåer baserat på de föreslagna 

etapperna. 

Vid framtagande av markanspråk har faktorer såsom fastighetsgränser, 

kommunalägd mark samt skyddade områden (bland annat naturreservat, 

Natura 2000, strandskydd) beaktats översiktligt. Markanspråket bör dock inte 

ses som helt låst i detta tidiga skede, utan det förekommer en viss flexibilitet 

vilken visualiseras i figuren med en svag orange skuggning. Längs 

skyddssträcka D är det främst i västra delen som det bedöms finnas 

möjlighet/anledning att längre fram fundera på skyddets exakta placering, där 

det finns en flexibilitet var skyddet placeras mellan befintlig bebyggelse och 

dikningsföretaget. 
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Grundvatten 

I Figur 8-19 visas påverkanszon för grundvatten kring skyddssträcka D. På sikt 

kan högre grundvattennivåer förväntas inom delar av området med bebyggelse 

som skyddas av förslaget på markanspråk för högvattenskydd. Detta kan 

medföra påverkan på befintliga dränering och avvattning samt kommer behöva 

beaktas vid anläggande av exempelvis nya anläggningar för hantering av 

dagvatten och skyfall.  

Bakom skyddsträcka D finns ett mindre område som på lång sikt kommer vara 

belägna under den framtida medelvattenytan (område beläget mellan 

markanspråk för högvattenskydd och framtida strandlinje utan skyddsåtgärder). 

För att dessa områden inte ska vara permanent översvämmade krävs specifika 

åtgärder för hantering av grundvatten.  

 

Figur 8-19 Påverkanszon för grundvatten samt läge för framtida strandlinje ifall inga 

skyddsåtgärder vidtas.  

Dagvatten- och skyfallshantering 

Vid skyddssträcka D finns två avrinningsområden för dagvatten med utlopp i 

närheten av det föreslagna markanspråket för högvattenskyddet. I Figur 8-20 

visas dessa avrinningsområden samt var det finns befintliga ledningar som 

korsar det föreslagna markanspråket för skyddet. För att hantera det dagvatten 

som uppstår inom dessa områden då högvattenskyddet byggs föreslås att det 

skapas en gemensam pumpstation nära diket där avrinningsområde 10 har sitt 

utlopp. Enligt ledningsunderlaget är det en ledning som korsar det föreslagna 

markanspråket för skyddet, och denna måste förses med bakvattenstopp. 
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Figur 8-20  Avrinningsområden för dagvatten med tillhörande utlopp samt information om var 

befintliga dagvattenledningar korsar det förslagna markanspråket för 

högvattenskydd. 

Vid skyfall avrinner avrinningsområden med en yta motsvarande ca 79 ha mot 

den föreslagna skyddssträckan. Rinnvägar och delavrinningsområden visas i 

Figur 8-21. Delavrinningsområdena är indelade i olika åtgärdskategorier 

beroende på vilka åtgärder som bedöms vara möjliga för skyfallshantering (se 

Tabell 7-2) samt exempel på var det kan finnas behov av de olika typerna av 

lösningar. 

Bebyggelsen som skyddas av denna föreslagna skyddssträcka är generellt 

relativt högt belägen och samtliga delavrinningsområden har därmed 

klassificerats som åtgärdskategori 4, vilket innebär att det är möjligt att arbeta 

med antingen öppningar eller fördröjning/pumpning i samtliga etapper.  

De största rinnvägarna når skyddssträckan norrifrån mellan Barsebäcksvägen 

och gång- och cykelvägen i Sandvägens förlängning. Det bedöms finnas 

förutsättningar för att styra ytavrinningen från dessa till en gemensam lösning 

för skyfallshantering (fördröjningsmagasin eller öppning). Det bedöms också 

vara möjligt att styra om en av de mindre befintliga rinnvägarna i öst mot denna 

åtgärd. Rinnvägen längs västerut följer Barsebäcksvägen och ytavrinning kan 

förslagsvis ledas genom en öppning utmed vägen.  

Delavrinningsområdet längst ned i sydöst (som omfattar bebyggelsen utmed 

Lilla Byvägen) behöver hanteras separat på grund av de höjdmässiga 

förutsättningarna. 
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Figur 8-21  Översikt över möjliga lösningar för skyfallshantering vid skyddssträcka D. Blå 

linjer visar befintliga flödesvägar, avrinningsområden för skyfall visas i olika färger 

beroende på inom vilka etapper olika åtgärder bedöms möjliga. 

Delar av marken bakom skyddet är relativt lågt belägen vilket medför att höga 

grundvattennivåer kan begränsa hur djupa fördröjningsmagasin som kan 

tillskapas, vilket i sin tur begränsar deras magasineringskapacitet. För att 

undvika denna begränsning kan magasinen anläggas med tät botten, dock 

innebär detta att de måste tömmas genom pumpning. Ett annat alternativ är att 

anlägga fördröjningsmagasin längre uppströms inom delavrinningsområdet för 

att på så sätt minska magasineringsbehovet som uppstår vid skyddet. 

Förutsättningar för anläggande av högvattenskydd 

Den föreslagna skyddssträckan korsar två vägar (se Figur 8-22), vilka måste 

beaktas vid utformningen av skyddet. 

I västra delen av skyddssträckan korsar det föreslagna markanspråket 

Barsebäcksvägen. Vid Barsebäcksvägen föreslås en öppning i skyddet för att 

vägen ska kunna nyttjas. Denna öppning kan även fungera som avrinningsväg 
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vid samband med skyfall. Vid högvatten måste öppningen kunna stängas för att 

inte utgöra en inströmningsväg. 

I östra delen av skyddssträckan korsar Lilla Byvägen på två platser. Den västra 

korsningen är precis norr om där vägen passerar en kulverterad del av 

dikningsföretaget. På denna plats krävs en ändrad höjdsättning av vägen eller 

en öppning i skyddet. I den östra korsningen är befintliga marknivåer belägna 

över den föreslagna krönnivån, och ingen anpassning av vägen bedöms 

behövas. 

 

Figur 8-22  Vägar som korsar det föreslagna markanspråket för högvattenskydd. 

Det föreligger också en risk att skyddet påverkar tillgängligheten till områden 

utanför skyddet, vilket kan påverka möjligheten för rekreation i området. I 

områden där markanspråket inte är begränsat kan skyddet utformas för att 

minska denna barriäreffekt, exempelvis genom att det utformas som en vall 

med en krönbredd som tillåter en gångväg samt med flackare släntlutningar. 

Skyddets utformning bör också ta hänsyn till hur landskapsbilden riskerar att 

påverkas. 

Då utrymmet för högvattenskydd är väldigt begränsad längs delar av 

skyddssträckan kommer skyddet oundvikligen hamna nära den befintliga 

bebyggelsen och skyddet bör utformas för att minska påverkan hos de boende. 

Skyddet hamnar också delvis nära dikningsföretaget, och dikets släntstabilitet 

kan behöva utredas. 

8.2 Alternativ 2 
För alternativ 2 föreslås totalt fem skyddssträckor. En skyddssträcka norr om 

Saxån, vilken är densamma som i alternativ 1 (se avsnitt 8.1.1), samt fyra 
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skyddssträckor söder om Saxån (I-IV) som är beroende av varandra.  

Skyddssträckorna för alternativ 2 visas i Figur 8-23.  

Detta alternativ utnyttjar att det i dagsläget finns en höjdrygg öster om E6 som 

kan kompletteras för att få en sammanhängande skyddssträcka utmed vägen. 

Det behöver dock utredas om denna befintliga höjdrygg behöver tätande 

åtgärder för att fungera som översvämningsskydd. 

 

Figur 8-23  Föreslagna skyddssträckor (enligt alternativ 2) kring bebyggelsen i Häljarp söder 

om Saxån samt vattenutbredning vid nivå +1,95 m, motsvarande 

medelvattenytan år 2150. De olika skyddssträckorna benämns I-IV. 

8.2.1 Skyddssträckor I-IV 

Då skyddssträckorna söder om Saxån är beroende av varandra för att skapa ett 

komplett högvattenskydd beskrivs deras förutsättningar tillsammans. 

Föreslaget markanspråk för högvattenskydd och utbyggnadstakt 

I Figur 8-24 visas de föreslagna markanspråken indelat efter erforderliga 

skyddssträckorna vid olika dimensionerande nivåer enligt de föreslagna 

etapperna. Inom den första etappen behövs åtgärder längs tre sträckor. Skydd 
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behöver anläggas längs största delen av skyddssträcka I utmed Saxån. 

Skyddssträcka II är belägen där dikningsföretaget korsar E6:an, och i etapp 1 

behövs här skydd samt ett inströmningshinder vid dikningsföretaget som kan 

stängas i samband med högvatten. En mindre åtgärd behövs även vid 

skyddssträcka III där det i dagsläget finns en faunapassage under E6:an. 

I etapp 2 behöver samtliga skydd höjas samt skyddssträcka I förlängas något i 

den östra änden.  

I etapp 3 behöver samtliga skyddssträckor byggas på och förlängas, och 

ytterligare en skyddssträcka tillkommer. Skyddssträcka IV är en del av den 

befintliga höjdryggen där marknivåerna i dagsläget är lägre än den 

dimensionerande krönnivån.  

För vissa av skyddssträckorna kan det vara relevant att undersöka om det kan 

vara lämpligt att dimensionera dessa utifrån den längd och krönnivå som 

behövs i etapp 3 direkt. Om skydden inte bedöms medföra någon större negativ 

påverkan kan detta kräva en mindre arbetsinsats än att skydden ska byggas ut i 

omgångar. Detta bedöms främst vara relevant för skyddssträckorna II och III. 

Där befintlig bebyggelse ligger i nära anslutning i Saxån är det endast möjligt att 

avsätta ett mindre markanspråk till högvattenskydd, vilket innebär att en mindre 

platskrävande typåtgärd, såsom murar, kan behövas. Längs övriga delar av 

sträckan bedöms det finnas fler valmöjligheter avseende skyddets utformning. 

Det markanspråk som visas hade exempelvis kunnat motsvara en vall med en 

krönbredd på 3 m samt släntlutningar på 1:6. 
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Figur 8-24  Uppskattat markanspråk utmed skyddssträckorna enligt alternativ 2. Indelning av 

erforderlig skyddssträcka vid olika dimensionerande nivåer baserat på de 

föreslagna etapperna. 

Grundvatten 

I Figur 8-25 visas påverkanszon för grundvatten samt skyddssträckorna I-IV. På 

sikt kan högre grundvattennivåer förväntas inom stora delar området som 

skyddas av förslaget på markanspråk för högvattenskydd. Detta kan medföra 

påverkan på befintlig dränering och avvattning samt kommer behöva beaktas 

vid anläggande av exempelvis nya anläggningar för hantering av dagvatten och 

skyfall.  

Bakom skyddssträckorna finns stora områden som på lång sikt kommer vara 

belägna under den framtida medelvattenytan (område beläget mellan 

markanspråk för högvattenskydd och framtida strandlinje utan skyddsåtgärder). 

Detta rör sig framför allt om områdena mellan Häljarp och E6. För att dessa 

områden inte ska vara permanent översvämmade krävs specifika åtgärder för 

hantering av grundvatten.  
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Figur 8-25 Påverkanszon för grundvatten samt läge för framtida strandlinje ifall inga 

skyddsåtgärder vidtas.  

Dagvatten- och skyfallshantering 

Den föreslagna skyddssträckningen enligt alternativ 2 innebär att ett stort 

instängt område tillskapas bakom skyddet. Med skyddssträckningen söder om 

Saxån berörs majoriteten av avrinningsområdena för dagvatten i Häljarp (se 

Figur 8-26). Det stora instängda området som skapas ger möjligheter att 

hantera dagvatten och skyfall på ett mer samlat vis. Om det låglänta området 

lämnas oexploaterat kan det användas för att under lång tid fördröja vatten och 

på så vis minska nödvändig pumpkapacitet. 

Om det låglänta området å andra sidan önskas att hållas torrt, så ökar kraven 

på dagvattenhanteringen, då vatten ska förflyttas över längre sträckor med 

flacka lutningar, samt pumpas till högre nivåer. Resonemanget rörande 

pumpstationer i detta stycke bygger på ett konservativt antagande, d.v.s. att 

området ska hållas torrt. 

Längs norra delen av skyddssträcka I finns tre avrinningsområden för dagvatten 

(nr 1–3) med utlopp mot Saxån. För att hantera det dagvatten som uppstår 
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inom dessa områden då högvattenskyddet byggs föreslås att det skapas en 

gemensam pumpstation nära Landskronavägen. Enligt ledningsunderlaget är 

det en ledning som korsar det föreslagna markanspråket för skyddet, och denna 

måste förses med bakvattenstopp. Ansvar för drift av pumpstationen måste 

utredas då det är flera ledningsägare i detta område. 

Ett flertal av de befintliga avrinningsområdena (nr 4–6 och 9) avvattnas direkt 

eller indirekt till en befintlig pumpstation som är belägen intill E6. Dagvatten 

föreslås även vidare att hanteras med hjälp av en pumpstation i samma 

område. Den befintliga pumpstationen är belägen på kustsidan av bullervallen 

och behöver därmed översvämningssäkras på sikt ifall den ska kunna utnyttjas i 

detta syfte.  

För att hantera dagvatten som uppkommer inom avrinningsområdena för 

dagvatten som har utlopp i dikningsföretaget (nr 10–14) föreslås en ny 

pumpstation anläggas vid skyddssträcka II. Till att börja med kommer en pump 

endast behövas för att hantera dagvatten som kan uppstå då 

inströmningshindret i dikningsföretaget är stängt (dvs i samband med 

högvatten). På längre sikt kommer dikningsföretaget behöva stängas 

permanent för att inte utgöra en inströmningsväg för havet, och då behöver allt 

dagvatten som uppstår bakom skyddet att pumpas förbi detta. 
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Figur 8-26  Avrinningsområden för dagvatten med tillhörande utlopp samt information om var 

befintliga dagvattenledningar korsar det förslagna markanspråket för 

högvattenskydd. 

Vid skyfall avrinner avrinningsområden motsvarande ca 412 ha mot den 

föreslagna skyddssträckan. Rinnvägar och delavrinningsområden visas i Figur 

8-27. Delavrinningsområdena är indelade i olika åtgärdskategorier beroende på 

vilka åtgärder som bedöms vara möjliga för skyfallshantering (se Tabell 7-2) 

samt exempel på var det kan finnas behov av de olika typerna av lösningar. 

Ytavrinning inom delavrinningsområdena norr om Landskronavägen rinner 

norrut mot Saxån. Dessa delavrinningsområden tillhör åtgärdskategori 3, vilket 

innebär att skyfallshantering kan skötas antingen med öppningar eller 

fördröjningsmagasin fram till och med etapp 2 (idag-2100), men efter det (från 

år 2100) förespråkas fördröjning. Ytterligare ett delavrinningsområde avrinner 

mot Saxån, och även detta tillhör åtgärdskategori 3. Då det finns begränsat 

utrymme för åtgärder nära Saxån föreslås avrinning från delar av detta 

avrinningsområde styras västerut utmed Slånvägen. 

Ett större delavrinningsområde omfattar stora delar av bebyggelsen väster om 

Barsebäcksvägen samt delar av golfbanan, och den befintliga rinnvägen 
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mynnar ut i Saxån. Detta delavrinningsområde tillhör åtgärdskategori 2. Detta 

innebär att det i etapp 1 (idag-2075) är möjligt att antingen ha en öppning i 

skyddet eller att fördröja avrinning bakom skyddet. Från och med etapp 2 (från 

år 2075) är öppningar mindre lämpliga och skyfall bör hanteras med 

fördröjningsmagasin och pumpning. 

Det största delavrinningsområdet omfattar de områden som ytligt avrinner mot 

dikningsföretaget. Även detta delavrinningsområde tillhör åtgärdskategori 2. 

Detta innebär det föreslagna inströmningshindret i dikningsföretaget kommer 

kunna vara öppet vid normala vattenstånd i havet i etapp 1, vilket innebär att 

skyfall för delar av området kan hanteras genom ytlig avledning till diket. På 

lång sikt (från och med etapp 2) kommer dock havets medelnivå ha stigit så 

pass mycket att inströmningshindret måste vara permanent stängt. För att 

hantera detta kan det på sikt uppstå behov av mer kraftfulla pumpar som även 

kan hantera ett skyfall. 

I Figur 8-27 visas exempel på var fördröjningsytor kan vara belägna inom det 

låglänta området mellan Häljarp och E6. Beroende på den framtida 

markanvändningen inom detta område finns det möjlighet att nyttja antingen 

delar eller hela detta område som en potentiell fördröjningsplats. En större yta 

som kan användas för fördröjning innebär att en mindre pumpkapacitet krävs. 
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Figur 8-27 Översikt över möjliga lösningar för skyfallshantering. Blå linjer visar befintliga 

flödesvägar, avrinningsområden för skyfall visas i olika färger beroende på inom 

vilka etapper olika åtgärder bedöms möjliga. 

Delar av marken bakom skyddet är lågt belägen vilket medför att höga 

grundvattennivåer kan begränsa hur djupa fördröjningsmagasin som kan 

tillskapas, vilket i sin tur begränsar deras magasineringskapacitet. För att 

undvika denna begränsning kan magasinen anläggas med tät botten, dock 

innebär detta att de måste tömmas genom pumpning. Ett annat alternativ är att 

anlägga fördröjningsmagasin längre uppströms inom delavrinningsområdet för 

att på så sätt minska magasineringsbehovet som uppstår vid skyddet.  

Förutsättningar för anläggande av högvattenskydd 

Då delar av skyddssträcka I ligger på mark som är lågt belägen finns det risk att 

vatten på sikt konstant kommer vara stående intill högvattenskyddet (se Figur 

8-23), och skyddet kommer delvis utgöra en del av Saxåns nya strandlinje. 

Detta behöver beaktas i skyddets utformning, bland annat måste 

släntstabiliteten utredas. Att skyddet måste vara beläget så nära Saxåns 

huvudfåra kan även få följdeffekter på översvämningsutbredningen vid höga 

flöden i vattendraget eftersom skyddet medför att det skapas en trängre sektion 
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längs delar av ån. Vid utformning av skyddet bör det utredas mer i detalj hur 

översvämningsutbredningen vid höga flöden påverkas samt att skyddet 

anpassas för att ta hänsyn till denna förändring.  

Det är endast skyddssträcka I som korsar några vägar (se Figur 8-28). Dessa är 

Landskronavägen (vid bron över Saxån) samt gång- och cykelvägen i 

Slånvägens förlängning.  

Skyddssträckan korsar Landskronavägen vid bron över Saxån. Delar av vägen 

och bron är belägna under de föreslagna krönnivåerna på skyddet, vilket 

innebär att öppningar krävs i skyddet för att vägen ska gå att nyttja. I samband 

med högvattenhändelser eller höga flöden behöver denna öppning kunna 

stängas för att inte utgöra en inströmningsväg för vatten. Detta innebär att bron 

inte kommer kunna användas vid denna typ av extremhändelser.  På lång sikt 

kan bron behöva anpassas för nya högre vattennivåer och i samband med detta 

bör samspelet med högvattenskyddet beaktas.  

Skyddssträckan korsar även gång- och cykelvägen i Slånvägens förlängning. 

Detta innebär att det på denna plats kan behövas öppningar i skyddet alternativt 

en anpassning av vägen för att den inte ska utgöra en potentiell 

inströmningsväg. På lång sikt kommer området utanför skyddet konstant vara 

under vatten till följd av den stigande medelvattenytan i havet, vilket innebär att 

det eventuellt inte längre finns ett behov av att kunna passera skyddet på dessa 

platser. 
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Figur 8-28  Vägar som korsar det föreslagna markanspråket för högvattenskydd. 

Det föreligger också en risk att skyddet påverkar tillgängligheten till områden 

utanför skyddet, vilket kan påverka möjligheten för rekreation i området. I 

områden där markanspråket inte är begränsat kan skyddet utformas för att 

minska denna barriäreffekt, exempelvis genom att det utformas som en vall 

med en krönbredd som tillåter en gångväg samt med flackare släntlutningar. 

Skyddets utformning bör också ta hänsyn till hur landskapsbilden riskerar att 

påverkas. 

Då utrymmet för högvattenskydd är väldigt begränsad längs delar av 

skyddssträcka I kommer skyddet oundvikligen hamna nära den befintliga 

bebyggelsen. Bebyggelsen är också lågt belägen, vilket medför att skyddet på 

sikt kommer bli högt relativt befintliga marknivåer längs delar av sträckan. 

Skyddet kan både begränsa utsikten från bostäderna och på andra sätt påverka 

de boende i området, vilket bör beaktas i utformningen. Det finns exempel på 

översvämningsskydd som utformats transparenta för att minska denna effekt.   
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8.3 Jämförelse av alternativa 
skyddssträckningar 

Två alternativa skyddssträckningar har föreslagits för att skydda bebyggelsen i 

Häljarp. En sammanställning av den totala längden på de föreslagna 

skyddssträckorna för alternativ 1 och 2 visas i Tabell 8-1.  

Som exempel uppgår skyddssträcka A till 790 m i etapp 1. I etapp 2 behöver 

skyddssträckan från etapp 1 byggas på och förlängas med 70 m, vilket innebär 

att skyddssträckan totalt blir 860 m. Inom etapp 3 behöver skyddet höjas 

ytterligare och en tillkommande sträcka på 280 m behövs vilket medför att 

skyddssträckan totalt uppgår till 1140 m. 

Då alternativ 1 och 2 jämförs kan det konstateras att längden på skyddssträckor 

som behövs inom etapp 1 är i samma storleksordning. Inom etapp 2 och 

framförallt 3 innebär dock alternativ 2 att det totalt sett behövs en kortare 

skyddssträcka. I denna sammanställning beaktas dock inte att tätande åtgärder 

eventuellt kan behövas utmed den befintliga bullervallen utmed E6 som 

utnyttjas som en del av skyddet i alternativ 2.  

Tabell 8-1  Sammanställning av den totala längden av de föreslagna skyddssträckorna för 

alternativ 1 och 2 inom de olika etapperna. 

A
lt

e
rn

a
ti

v
 1

 

  Längd (m)  

Skyddssträcka Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 

A 790 860 1 140 

B 1 265 1 395 1 490 

C 0 345 550 

D 0 135 1 360 

Totalt 2 055 2 735 4 540 

A
lt

e
rn

a
ti

v
 2

 

  Längd (m)  

Skyddssträcka Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 

A 790 860 1 140 

I 1 115 1 175 1 235 

II 30 30 50 

III 20 20 50 

IV 0 0 90 

Totalt 1 955 2 085 2 565 

 

En annan aspekt som påverkar hur skyddet upplevs är dess höjd. I Figur 8-29 

och Figur 8-30 presenteras de föreslagna skyddens höjd relativt befintliga 

marknivåer i etapp 1 för utformning enligt alternativ 1 respektive alternativ 2. För 

båda alternativen går det att konstatera att skydden behöver vara som högst i 

de låglänta områdena nära Saxåns strand. Generellt är skydden som lägst i 

skyddssträckningarnas ändar där de ansluter till befintlig mark över den 

dimensionerande skyddsnivån.  

I etapp 2 kommer skydden behöva höjas med 0,4 m och i etapp 3 behövs en 

ytterligare höjning motsvarande 0,8 m. De delar som är 1 m högre än befintlig 
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mark i etapp 1 kommer därmed vara 1,4 m respektive 2,2 m högre än befintlig 

mark i etapp 2 respektive 3. 

De skyddssträckor som tillkommer inom de senare etapperna kan delvis 

behöva vara högre än de tillkommande höjningarna inom dessa etapper 

eftersom sträckorna även delvis omfattar lägre belägna områden. Detta gäller 

framför allt sträckorna C och D i alternativ 1.  

 

Figur 8-29 Det föreslagna högvattensskyddets höjd relativt befintliga marknivåer inom etapp 

1 enligt alternativ 1. Markanspråk för samtliga etapper visas också. 
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Figur 8-30 Det föreslagna högvattensskyddets höjd relativt befintliga marknivåer inom etapp 

1 enligt alternativ 2. Markanspråk för samtliga etapper visas också. 
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Två alternativa skyddssträckningar har föreslagits för att skydda bebyggelsen 

söder om Saxån. En jämförelse av för- och nackdelar samt viktiga aspekter som 

måste utredas vidare presenteras i Tabell 8-2. 

Tabell 8-2  Sammanställning av för- och nackdelar för de två alternativa 

skyddssträckningarna för bebyggelsen söder om Saxån samt viktiga aspekter 

som bör utredas vidare. 

Alternativ Alternativ 1 – flera fristående 

skyddssträckor 

Alternativ 2 – flera 

samverkande 

skyddssträckor 

Fördelar Varje sträcka kan hanteras 

separat.  

Större avstånd mellan 

skyddssträckor och 

Saxån/havet, vilket möjliggör 

en förflyttning bakåt av arter i 

takt med havsnivåhöjning. 

Större område kan skyddas 

(potentiellt med kortare 

skyddssträcka). 

Betydligt större ytor, längre från 

bebyggelsen, som kan utnyttjas 

för att hantera dagvatten och 

skyfall. 

Nackdelar Föreslagna skyddssträckor 

belägna närmre befintlig 

bebyggelse, vilket medför 

större påverkan på boende  

Mer infrastruktur (vägar, 

dagvattenledningar) korsar de 

föreslagna skyddssträckorna. 

Mindre utrymme skapas för att 

hantera dagvatten och skyfall, 

då skydden ligger närmare 

bebyggelsen. 

Krävs samordning av sträckor 

för att skapa heltäckande 

skydd. 

Om låglänta områden mellan 

Häljarp och E6 är tänkta att 

exploateras krävs omfattande 

åtgärder för hantering av 

grundvatten. Detta kan även 

behövas för bevarande av 

befintlig markanvändning i 

låglänta områden bakom 

skydden. 

Om låglänta områden mellan 

Häljarp och E6 är tänkta att 

exploateras kan dagvatten 

behöva styras längre sträckor. 

Åtgärder som pumpstationer 

kan dock sannolikt centreras till 

färre platser. 

Viktiga aspekter som måste 

utredas vidare 

Föreslagna skyddssträckor 

hamnar i många fall nära 

befintlig bebyggelse eller 

befintliga strukturer i 

landskapet. Det behöver 

utredas vidare om föreslagen 

placering är möjlig.  

Om låglänta områden är tänkta 

att exploateras krävs fördjupad 

utredning avseende 

grundvattenhantering och 

markens lämplighet. Detta kan 

även behövas för bevarande av 

befintlig markanvändning i 

låglänta områden bakom 

skydden. 

Genomsläppligheten i befintlig 

höjdrygg/bullervall utmed E6 

(på kort sikt för att hantera 

temporära högvatten och på 

lång sikt för att klara av en 

permanent högre vattennivå). 
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9. Summering och vägen framåt 
 

Denna utredning visar konkreta förslag på hur södra Landskrona kan skyddas 

mot översvämning vid höga flöden i Saxån samt höga havsnivåer idag och i ett 

tidsperspektiv fram till år 2150. Ju längre tidshorisont som studeras desto större 

blir osäkerheterna, såväl kring bebyggelsens kommande utveckling som kring 

framtida klimatförhållanden. Utredningen har därför tittat på flera tidsperspektiv, 

och identifierat skydd som behövs redan idag eller inom de närmaste 

decennierna. Utredningen visar även på ett övergripande plan hur dessa 

åtgärder kan byggas på efter hand, och presenterar en etappvis 

utbyggnadsplan baserad på dagens kunskapsläge.  

Nedan presenteras rekommendationer kring hur Landskrona stad kan arbeta 

vidare med sitt klimatanpassningsarbete kopplat till stigande havsnivåer. Sweco 

rekommenderar att kommunen arbetar vidare med viktiga strategiska 

utredningar och ställningstaganden kring klimatanpassning, liksom med 

konkreta tekniska utredningar kopplat till de föreslagna översvämningsskydden i 

etapp 1 och 2.  

9.1 Strategiskt arbete 
Enligt Plan- och Bygglagen är kommunen skyldig att beakta klimatrelaterade 

risker kopplat till översvämning i sitt översiktsplanearbete. Kommunen ska i sin 

översiktsplan ge sin bild av risken för skador på den byggda miljön kopplat till 

översvämning, ras, skred och erosion, samt av hur dessa risker kan minska 

eller upphöra (PBL 3 kap 5 §). Genom denna utredning, de andra 

delutredningarna (Sweco, 2024a) (Sweco, 2024b) och den tidigare framtagna 

vägledningen för klimatanpassning (Landskrona stad, 2019) har kommunen 

stakat ut riktningen för sitt klimatanpassningsarbete. Dessa utredningar utgör 

därmed viktiga underlag i kommunens kommande arbete med att hantera 

klimatrelaterade risker i översiktsplanen. 

Tidigare i denna rapport diskuteras de stora osäkerheterna i framtidens 

klimatförhållanden och svårigheten i att planera långsiktigt utifrån osäkra 

prognoser. Mot denna bakgrund är det viktigt att det finns en flexibilitet i den 

översiktliga planeringen och en möjlighet att uppdatera och anpassa 

planeringen i takt med att ny kunskap tillkommer. Samtidigt är det viktigt att det 

finns en tydlighet i kommunens klimatanpassningsarbete, genom att redovisa 

tydliga ställningstaganden utifrån dagens kunskapsläge kan kommunen 

underlätta kommande processer och detaljplanearbeten.   

Alternativ 2 kan tolkas som ett alternativ som möjliggör ytterligare exploatering i 

Häljarp. Det ska förtydligas att även om alternativ 2 kan skydda markområden i 

Häljarp från översvämning från havet ligger marken mycket lågt i detta område 

och är således inte lämpligt att exploatera utan omfattande utredningar och 

åtgärder.  

9.2 Tekniska utredningar 
Denna utredning visar på konkreta förslag på högvattenskydd som skyddar 

bebyggelsen i södra Landskrona mot översvämning vid höga havsnivåer och 

höga flöden i Saxån. Etapp 1 är utformad för att skydda bebyggelsen mot 
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översvämning i ett 50-årsperspektiv fram till år 2075. Nedan presenteras 

rekommendationer kring tekniska utredningar som behövs för att komma vidare 

i arbetet mot ett anläggande av förslagen i etapp 1.  

För etapp 2 och 3 presenteras inga konkreta rekommendationer, då dessa 

etapper bygger på en vidareutveckling av tidigare etapper. Dessa bör utredas 

närmare när behovet av påbyggnad uppstår, utifrån dagens klimatprognoser 

bör det vara lämpligt att påbörja påbyggnaden av skydden cirka år 2060 för att 

ge skydd från cirka år 2075.   

Högvattenskydd norr om Saxån – skyddssträcka A (Etapp 1) 

Längs Saxåns norra strand finns behov av översvämningsskydd redan i dagens 

klimat. I denna rapport presenteras en översiktlig dimensionering av skyddet. 

Det är dock viktigt att även beakta andra aspekter vid utformning av skydden. 

Sweco rekommenderar därför att kommunen inleder ett fördjupat 

utredningsarbete med fokus på gestaltning och utformning. Aspekter som bör 

beaktas i detta arbete är närheten till befintlig bebyggelse samt närheten till 

Saxån.  

Det bör också utredas hur ett högvattenskydd påverkar 

översvämningssituationen vid höga flöden i Saxån då skyddet innebär att en 

trängre sektion skapas utmed delar av vattendraget. En trängre sektion kan 

innebära en ökad dämning, vilket kan medföra en större potentiell 

översvämningsutbredning uppströms. Det kan även påverka vattenhastigheter 

och erosionsbenägenhet. Denna utredning bör också beakta det föreslagna 

högvattensskyddet söder om Saxån.  

Högvattenskydd söder om Saxån 

För att skydda bebyggelsen söder om Saxån har två alternativa 

skyddssträckningar föreslagits. Dessa bör utredas mer i detalj för att få en 

fördjupad förståelse av de möjligheter och utmaningar som de olika alternativen 

innebär. Alternativ 1 innebär generellt att högvattenskydden hamnar nära 

befintlig bebyggelse, vilket innebär att gestaltningen är viktigt för hur boende i 

Häljarp uppfattar och påverkas av skydden. Som tidigare nämnts medför 

alternativ 2 att ett större område skyddas, däremot bör det utredas vidare hur 

grundvattenhanteringen kan se ut i de låglänta områdena samt hur man bör 

kommunicera avseende markens lämplighet.  

Alternativ 1 - skyddssträcka B (Etapp 1) 

Längs Saxåns södra strand finns behov av översvämningsskydd redan i dagens 

klimat. I denna rapport presenteras en översiktlig dimensionering av skyddet. 

Det är dock viktigt att även beakta andra aspekter vid utformning av skydden. 

Sweco rekommenderar därför att kommunen inleder ett fördjupat 

utredningsarbete med fokus på gestaltning och utformning. Aspekter som bör 

beaktas i detta arbete är närheten till befintlig bebyggelse samt närheten till 

Saxån.  

Det bör också utredas hur ett högvattenskydd påverkar 

översvämningssituationen vid höga flöden i Saxån då skyddet innebär att en 

trängre sektion skapas utmed delar av vattendraget. En trängre sektion kan 

innebära en ökad dämning, vilket kan medföra en större potentiell 

översvämningsutbredning uppströms. Det kan även påverka vattenhastigheter 

och erosionsbenägenhet. Denna utredning bör också beakta det föreslagna 

högvattensskyddet norr om Saxån.  
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Alternativ 2 – skyddssträcka I (Etapp 1) 

Längs Saxån södra strand finns behov av översvämningsskydd redan i dagens 

klimat. I denna rapport presenteras en översiktlig dimensionering av skyddet. 

Det är dock viktigt att även beakta andra aspekter vid utformning av skydden. 

Sweco rekommenderar därför att kommunen inleder ett fördjupat 

utredningsarbete med fokus på gestaltning och utformning. Aspekter som bör 

beaktas i detta arbete är närheten till befintlig bebyggelse samt närheten till 

Saxån.  

Det bör också utredas hur ett högvattenskydd påverkar 

översvämningssituationen vid höga flöden i Saxån då skyddet innebär att en 

trängre sektion skapas utmed delar av vattendraget. En trängre sektion kan 

innebära en ökad dämning, vilket kan medföra en större potentiell 

översvämningsutbredning uppströms. Det kan även påverka vattenhastigheter 

och erosionsbenägenhet. Denna utredning bör också beakta det föreslagna 

högvattensskyddet norr om Saxån.  

Alternativ 2 – skyddssträcka II (Etapp 1) 

Dikningsföretaget söder om Häljarp utgör en inströmningsväg förbi den tänkta 

skyddssträckan, och innebär att det finns en översvämningsrisk redan i dagens 

klimat. För att förhindra detta behöver de befintliga bullervallarna på var sida om 

dikningsföretaget byggas samman, och ett inströmningshinder med tillhörande 

pumpstation anläggas i diket. Sweco rekommenderar att det tas fram en 

fördjupad teknisk utredning och förprojektering av inströmningshindret. En 

sådan utredning bör omfatta lokalisering, detaljerad dimensionering, samt 

teknisk lösning för lucka. 

Alternativ 2 – skyddssträcka III (Etapp 1) 

Vid skyddssträcka III finns en inströmningsväg i form av en lokal svacka i 

bullervallen intill en faunapassage som passerar under E6. Sweco 

rekommenderar att det ska utredas hur marken i området kan höjas eller på 

annat sätt anpassas för att bygga bort inströmningsvägen utan att 

faunapassagen förlorar sin funktion. 
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